

市區小工程計劃東區工作小組第27次會議報告

上述會議已於2005年9月20日舉行，所討論的事項摘錄如下：

I. 2005/2006財政年度東區小工程項目進度報告(文件第12/05號)

東區民政事務處就上次會議後完成和仍需跟進的工程所作的進展報告，以及小組成員對這些工程發表的意見如下：

已完成工程項目

北角西分區

(i) 北角馬寶道(糖水道與書局街之間)美化路燈

此項工程已於8月8日完成。除了美化路燈，此項工程原先還包括美化路面和設置標誌牌的工程。美化路面的工程其後由於有關商販的反對而刪除；設置標誌牌的工程則另在跟進中。

北角東分區

(ii) 北角丹拿道與天后廟道之間行人徑(香花徑)旁土地築建休憩處

此項工程已於5月12日完成。

(iii) 寶馬山近大潭郊野公園設置休憩亭

此項工程已於5月3日完成。小組成員建議，日後若採用同類涼亭，可考慮增加亭頂的斜度和闊度，以及降低亭頂的高度，以減少樹葉堆積和加強擋雨效果。

怡灣分區

(iv) 小西灣中華基金中學旁臨時休憩處設置太陽能燈

設置六支太陽能燈的工程已於5月31日完成。小組成員提議設置太陽能燈介紹牌，令市民認識有關設施及加強他們的環保意識。他並建議記錄有關資料，以便比較太陽能燈和普通電燈的成本效益，並作為政府部門日後參考之用。東區民政事務處補充，採用太陽能燈的另一原因是由於有關休憩處是一臨時設施。設置太陽能燈的好處是省卻鋪設電線的步驟，而日後也可在其他地點使用。

其他工程項目

東區

- (i) 東區區議會的花盆、花槽和美化種植地帶添換植物(2005/2006)

此乃持續性工程。

北角西分區

- (ii) 北角電氣道(歌頓道與屈臣道之間)及英皇道(北角道與糖水道之間)中央分隔帶設置花槽

民政事務總署工程組(工程組)完成概念設計圖則後，東區民政事務處將安排與有關政府部門進行實地視察，商討工程的可行性和施工的安排。此外，渠務署在電氣道的“灣仔東部及北角污水收集系統第1階段工程”將於年底完成，在該位置設置花槽的工程須於有關工程完成後才能展開。

- (iii) 重鋪北角寶馬山金督馳馬徑聖貞德中學至無線電發射站一段部分路面

東區民政事務處已獲民政事務總署批准撥款，招標工作亦已完成。待有關臨時撥地程序完成後，便可與承辦商簽訂工程合約。

愛秩序分區

- (iv) 魚涌柏架山近東熹苑的一幅土地設置避雨亭

東區民政事務處已獲小組通過工程的設計圖則，並正與有關政府部門就一些工程細節進行商討，之後便會向民政事務總署申請撥款。

- (v) 筲箕灣耀東 東區區議會休憩處改善工程

工程組正擬備有關設計圖則。

- (vi) 筲箕灣東大街美化工程

基於路政署的工作安排，“筲箕灣東大街近電車總站位置美化工程”已包括在此項工程內。東區民政事務處已獲民政事務總署批准撥款，預計鋪砌地磚、放置花盆及改善路燈的工程將於11月展開並於明年2月完成。至於更換欄杆及懸掛花盆，由於路政署須檢討其細節，有關工程將於較後時間才能展開。

環泰分區

- (vii) 砵甸乍山觀海亭至草堆灣行山徑旁設置避雨亭

東區民政事務處已獲民政事務總署批准撥款，稍後便會與承辦商簽訂工程合約。

怡灣分區

- (viii) 柴灣道聖公會柴灣聖米迦勒小學外設置避雨上蓋

東區民政事務處正就在花槽內設置避雨上蓋的細節與康樂及文化事務署(康文署)進行商討。

(ix) 小西灣富欣花園旁築建休憩處

工程正在進行，並預計可於9月完成。

(x) 小西灣富怡道及富欣道中央分隔帶設置花槽

康文署同意無須設置水掣。路政署稍後將擬備工程的設計圖則及估價。

II. 2005/2006財政年度東區小工程計劃財政狀況(文件第13/05號)

截至9月12日，東區民政事務處已向民政事務總署申請撥款6,882,412元進行12項東區小工程。預計本財政年度的實際支出超過500萬元。

東區民政事務處地區管理組

2005年9月

檔號：EDO 3/23/915