

市區小工程計劃東區工作小組第 31 次會議報告

題述會議已於 2006 年 9 月 14 日舉行，所討論的事項摘錄如下：

I. 2006/2007 財政年度東區小工程項目進度報告(文件第 14/06 號)

東區民政事務處就上次會議後完成及仍需跟進工程所作進度報告，以及小組成員對這些工程發表的意見如下：

已完成工程項目

環泰分區

(i) 砵甸乍山觀海亭至草堆灣行山徑避雨亭設置工程

此項工程已於 6 月 30 日完成。

其他工程項目

東區

(i) 東區區內花槽、花盆和美化地帶種植植物(2006-2007)

東區民政事務處在上次會議後更換了區內時花一次，並正安排新一輪更換時花工作。

(ii) 北角英皇道和鰂魚涌基利路欄杆懸掛花盆工程

東區民政事務處已獲民政事務總署批准撥款，並將於 9 月 22 日與承辦商簽訂工程合約，預計工程可於 10 月完成。

北角西分區

(iii) 北角電氣道(歌頓道與屈臣道之間)和英皇道(北角道與糖水道之間)中央分隔帶綠化工程

東區民政事務處已獲民政事務總署批准撥款，並即將發出工程定單，預計工程可於 11 月完成。

(iv) 北角北景街綠化工程

有關地點的現有設施由路政署建造和保養，而該署亦正計劃在有關地點行人天橋設置升降機，並於 10 月才能確定升降機工程會否影響綠化工程。東區民政事務處會繼

續就綠化工程的可行性及設計和施工安排，與該署商討。

### 康城分區

#### (v) 鯪魚涌柏架山道紅屋附近休憩處建造工程

休憩處選址旁的鯪魚涌海水配水庫工程將於年底全部完成。東區民政事務處正就配水庫工程的進展與水務署保持聯絡，以便檢討休憩處工程的設計。

小組討論後同意，東區民政事務處就休憩處亦佔用有關土地屬水務署的一半，與水務署及港島東區地政處商討，以及就休憩處設計及在休憩處內栽種和介紹柏架山道植物諮詢漁護署，令休憩處有主題和特色，亦與紅屋在設計上配合，並與該署將於紅屋內設置的自然教育中心互相補足，分別提供室外和室內自然教育。

### 愛秩序分區

#### (vi) 筲箕灣柏架山東熹苑附近的避雨亭建造工程

工程即將完成。

#### (vii) 筲箕灣耀東邨休憩處改善工程

工程正在進行，並預計可於年底完成。

#### (viii) 筲箕灣東大街美化工程

鋪砌地磚和放置花盆都已完成。路政署預計可於 9 月完成更換欄杆的工程，之後東區民政事務處將安排懸掛花盆。

### 環泰分區

#### (ix) 柴灣大潭道與新西灣抽水站之間土地避雨上蓋設置工程

東區民政事務處已獲民政事務總署批准撥款，而港島東區地政處亦剛完成撥地程序。東區民政事務處將與承辦商簽訂工程合約。

#### (x) 柴灣環翠道避雨上蓋及座椅設置工程

東區民政事務處已獲民政事務總署批准撥款，招標工作亦已完成。待港島東區地政處完成撥地程序，東區民政事務處便與承辦商簽訂工程合約。

#### (xi) 柴灣迴旋處行人天橋美化工程

工程已包括在因興建青年發展中心而改建西南行人天橋的合約內。整項工程已於

8月31日展開，並預計可於明年8月完成。

東區民政事務處已聯絡房屋署，並獲該署同意安排翻新環翠商場近行人天橋的避雨上蓋。東區民政事務處亦會就行人天橋屬新翠花園的一小段，配合進行同樣美化工程，聯絡新翠花園管理公司。路政署會將行人天橋近環翠商場的鐵柱，更換為不銹鋼柱，並會更換行人天橋的燈具，所用燈具會與新西南行人天橋的相同。更換燈具的費用將由該署負責，而工程會在美化工程完成後進行。

### 怡灣分區

#### (xii) 柴灣道近樂軒臺避雨上蓋、座椅及花盆增設工程

東區民政事務處已獲民政事務總署批准撥款，而港島東區地政處亦剛完成撥地程序。東區民政事務處將與承辦商簽訂工程合約。

#### (xiii) 小西灣富怡道和富欣道中央分隔帶花槽設置工程

東區民政事務處已獲民政事務總署批准撥款；路政署快將發出施工令。

#### (xiv) 小西灣樹影樂園通往黑角頭小徑改善工程

東區民政事務處已獲民政事務總署批准撥款，而港島東區地政處亦剛完成撥地程序。東區民政事務處將與承辦商簽訂工程合約。

### II. 2006/2007 財政年度東區小工程計劃財政狀況(文件第 15/06 號)

截至當天，東區民政事務處已獲民政事務總署撥款 8,649,015 元進行 18 項東區小工程。預計本財政年度的實際支出約為 530 萬元。

### III. 鰂魚涌衛奕信徑旁休憩處卵石徑設置工程(文件第 16/06 號)

小組討論後通過工程的設計，主要項目包括在有關休憩處前側土地鋪砌地磚、設置卵石徑，以及重鋪該段衛奕信徑破爛路面。工程估計費用約為 210,000 元。

### IV. 鰂魚涌柏架山道與鰂魚涌街交界休憩處建造工程(文件第 17/06 號)

小組討論後通過將工程納入 2006/2007 年度市區小工程計劃內，並通過工程的初步設計。休憩處將採用開放式設計，而工程主要項目包括鋪砌地磚；設置兩個避雨上蓋連長椅、另 6 張長椅和 15 個花盆等。民政事務總署工程組將擬備工程的詳細設計圖則及估價，而東區民政事務處會就詳細設計徵詢小組的意見。

### V. 小西灣道與曉翠街交界土地美化工程(文件第 18/06 號)

小組討論後通過將工程納入 2006/2007 年度市區小工程計劃內，並通過工程的初

步設計。工程主要項目包括鋪設石屎地面；擺放玻璃纖維花盆；以及設置矮牆、摺椅和圍網。民政事務總署工程組將擬備工程的詳細設計圖則及估價，而東區民政事務處會就詳細設計徵詢小組的意見。

東區民政事務處地區管理組

2006年10月

EDO 3/23/915