

離島區議會
文件IDC147/2008號

康樂及文化事務署
改善上長沙泳灘海沙流失的短期措施

目 的

本文件旨在諮詢各議員對顧問公司提交的改善上長沙泳灘海沙流失的短期改善措施建議。

背 景

2. 康樂及文化事務署及土木工程拓展署曾於2007年9月24日，在離島區議會的環境改善及食物衛生委員會上向各委員匯報上長沙泳灘海沙流失情況。土木工程拓展署當時正著手聘請顧問公司進行可行性研究，以提供短期及長期的改善方案。

3. 可行性研究已於2008年9月23日開展。經過兩個多月的資料搜集、實地考察、研究及分析海底聲納察測數據，顧問公司制訂出短期改善工程建議，計劃於2009年初，非泳季期間在上長沙泳灘進行，以期儘快改善受海沙流失影響的泳灘部份，讓市民在泳季期間享受暢泳的樂趣。

短期改善方案

4. 建議短期改善措施的具體安排如下：

第一階段

- 一) 移走部份灘面的石塊；
- 二) 重鋪受影響的上長沙泳灘灘面。如有需要，會從上長沙泳灘以東的區域，將灘面過剩的海沙循環重鋪在上長沙泳灘灘面；
- 三) 在近岸及燒烤場附近堆設石塊，減低海浪的沖刷；
- 四) 用石塊及海沙填補燒烤場底部的空隙；

第二階段

- 五) 在防鯊網以外的泳灘刊憲範圍，放置臨時護沙堤；
- 六) 如有需要，會再重鋪部份上長沙泳灘灘面。

長期改善方案

5. 顧問公司將於2010年年初完成長遠的改善泳灘海沙流失措施方案，內容包括水文分析、環境評審及刊憲程序。屆時會將建議呈交離島區議會，諮詢議員的意見。

6. 請各議員提出意見及支持上述工程。

康樂及文化事務署
離島區康樂事務辦事處
2008年12月