

二零零六年七月十三日

葵青區議會

第四十二次會議

(議題：有關葵福路及貨櫃碼頭路的問題)

路政署回覆如下：

(一) 葵福路迴旋處行人隧道工程現時進展如何?

葵福路迴旋處行人隧道系統改善工程項目第 6143TB 號的詳細設計工作已接近完成。道路工程計劃已在二月二十四日根據道路(工程、使用及補償)條例(第 370 章)正式刊憲，收到一份反對意見，該意見認為 6143TB 號在葵福路(往荔景出路方向)的隧道出入口的設計選址錯誤，出入口應設在荃灣路天橋以下的休憩用地。

路政署經諮詢運輸署後，認為 6143TB 號的立項目的為建造行人隧道以取代現有迴旋處的三處地面行人過路點，而刊憲的工程計劃並無偏離這個工程項目的範圍。

由於有反對意見，根據條例，工務工程計劃第 6143TB 號須上呈行政長官會同行政會議根據道路(工程、使用及補償)條例(第 370 章) 第 11 條考慮及審批。如工程獲批核進行，即可進行申請撥款及招標的程序。假若一切順利，工程預計可在二零零七年年初動工及於二零零九年年初完成。

路政署

二零零六年六月