

葵青區議會跟進青敬路有蓋行人通道工作小組

Kwai Tsing District Council Working Group on Tsing King Road Covered Walkway

本函檔號：(82) in HAD K&T TYNE/13/9/51
電話：2495 2764

致： 葵青區議會交通及運輸事務委員會主席
潘永祥 議員, MH

潘主席：

葵青區議會
跟進青敬路有蓋行人通道工作小組
申請延長任期

由於本工作小組的任期將於本年二月屆滿，因此本工作小組現向貴委員會申請延期，以便繼續跟進青敬路有蓋行人通道的進展。

如有垂詢，請致電2495 2764與葵青民政事務處聯絡主任林植怡小姐聯絡。



葵青區議會跟進青敬路有蓋行人通道工作小組
主席 羅競成

二零一一年一月二十六日

葵青區議會跟進青敬路有蓋行人通道工作小組

Kwai Tsing District Council Working Group on Tsing King Road Covered Walkwa

本函檔號：(88) in HAD K&T TYNE/13/9/51

電話：2495 2764

致： 葵青區議會交通及運輸事務委員會主席
潘小屏議員, MH

潘主席：

葵青區議會 跟進青敬路有蓋行人通道工作小組 工作報告

青敬路有蓋行人通道工程近月有多項進展，現將有關詳情逐項匯報如下：

- 1) 牙鷹洲公園近青衣機鐵站一段行人路的地下公共設施搬遷工程進展順利，行人路上蓋的部份地基工程亦已經完成，該行人路段稍後會重新開放給市民使用。
- 2) 青敬路近巴士站一段行人路的地下公共設施搬遷工程進度良好。其中電訊盈科、和記及中華電力等電纜的搬遷工程已經完成。水務署亦已經安排在農曆新年假期後，進行搬遷水管工程。
- 3) 為方便挖掘路面及加快工程進度，本工作小組較早前曾於會上同意將牙鷹洲公園對出的巴士站及小巴士站臨時搬遷到青宏苑。搬遷巴士站的試行方案已經在 2011 年 1 月 24 日完成，交通影響評估報告亦已經遞交予警務署及運輸署審閱，並得到他們通過有關方案。路政署稍後會與警務署及運輸署商討，以安排巴士站的正式搬遷日期。

4) 此外，路政署已經向康樂文化事務署遞交申請，移植位於牙鷹洲公園近灝景灣商場入口的三棵樹木，以便安排稍後進行行人路上蓋地基工程的臨時行人改道措施。基於安全理由，在搬運樹木過程中，有關地點對出的一段行人路需要臨時封閉 3 日，封閉時間由每日早上 10 時至下午 4 時，期間市民可以利用對面的行人路及鄰近青衣機鐵站的行人天橋，往來青衣機鐵站、青宏苑、灝景灣及牙鷹洲公園。

如有垂詢，請致電 2495 2764 與葵青民政事務處聯絡主任林植怡小姐聯絡。



葵青區議會跟進青敬路有蓋行人通道工作小組
主席 羅競成

二零一一年一月三十一日
副本：葵青區議會秘書處