

文娛康樂及地區設施管理委員會

尹才榜主席

要求加快在賈炳達道公園設置飲水機
及檢討飲水機安裝位置

康文署雖答應在九龍城賈炳達道公園安裝飲水機，但工程卻一拖再拖，首先指會於2011年2月完成，未能達標；在3月時又指會於4月內完成。

但至5月，公園內兩處擬安裝水機的位置，其中一處仍毫無動靜，另一處只有簡單的圍封，但未見有工程進行。

由於項目已是在09年建議，惟延至2011年仍未完成，工程進度非常緩慢，希望部門能加快工程進行，以便市民能早日享用。

另外，因兩處飲水機相隔甚近(近東頭村道入口及鄰近西式涼亭)，本人曾要求將兩處飲水機安裝在兩者相距較遠的位置，如近涼亭及近單車亭處，以使飲水機能物盡其用，讓更多人能受惠，望 署方能更詳細研究其可行性，並認真作考慮。

九龍城區議員 吳寶強

2011年5月11日