

彩雲道及佐敦谷發展計劃的餘下基建工程 - 第二期
行人橋計劃修訂

目的

1. 為配合彩雲道及佐敦谷發展計劃的公共房屋的入伙日期，土木工程拓展署會興建必須的交通基建工程設施。工程設施將分兩期進行，第一期的設施將在年底動工興建，本署正在覆檢第二期設施的設計。本文件的目的是就其中的兩條行人橋計劃的修訂，諮詢區議會的意見。

背景

2. 彩雲道及佐敦谷發展計劃的地盤平整工程已於二零零一年十一月展開。是項工程主要在彩雲道及佐敦谷附近闢建地台和提供所需的道路、雨水渠、污水渠、水管及相關的美化環境工程。所闢建地台會興建公共房屋、學校、休憩用地和社區設施。根據房屋署的發展計劃，第二批公共房屋預計在二零零九至二零一零年完成。

修改擬定計劃的部份（圖一）

行人橋 C（圖二）

3. 行人橋 C 主要的功能是為發展區 3B 的居民，提供較便捷的通道，前往牛頭角道及九龍灣地鐵站。居民在橫過彩禧路後，利用升降機在靠近彩霞邨的斜坡落地。該計劃在 2000 年根據《道路（工程、使用及補償）條例》刊憲及核准。但近月來彩霞邨居民表達對該設計的意見，認為行人橋帶來的人流會影響該邨的環境。我們考慮了居民的意見及和他們詳細商討後，現建議將行人橋 C 的升降機樓更改到彩禧路西邊的休憩用地內，並建議將彩禧路通往彩霞道的行人路擴闊，為居民提供一條安全及直接的行人通道。

取消行人橋 E（圖三）

4. 我們建議將行人橋 E 取消。行人橋 E 為房屋發展區 3A 到配水庫及學校用地的行人提供一條較短的路徑。但為配合附近土地用途範圍的改動、和考慮到使用天橋的人數不多，我們建議行人橋 E 毋須興建，以貫徹善用資源的原則。我們正和有關部門商討，在沒有該行人橋的情況下，如合改善附近的行人過路設施，保證使用者的安全。

計劃

5. 我們計劃在二零零六年初將上述的修訂計劃根據《道路（工程、使用及補償）條例》刊憲，並在二零零七年動工，以配合第二批公共房屋的入伙日期。

徵詢意見

6. 我們正就有關的修訂工程與地區團體聯絡及諮詢。

7. 請議員就文件的建議提出意見。

土木工程拓展署
九龍拓展處
二零零五年十一月