

安達臣道發展計劃的土地平整及基建工程

目的

1. 本文件旨在向議員報告安達臣道發展計劃的最新進展。

計劃的最新進展

2. 安達臣道發展計劃的土地平整及基建工程項目566CL號已於2007年12月14日獲立法會財務委員會通過撥款興建。此外，我們亦已完成招標程序，委聘中國建築工程(香港)有限公司為此工程的承建商。工程將於2008年1月31日展開，並於2011年至2014年分期完成。其後，由房屋署負責的公共房屋建築工程預計於2015年至2016年分期完成。

組成居民聯絡小組

3. 工程計劃的順利推展將有賴各方的合作及互解。基於公眾對工程的關注及因應觀塘區議會的建議，我們會就這項工程特別成立居民聯絡小組，並設立熱線方便居民查詢。小組將由包括觀塘區議員、觀塘地區人士和相關學校代表組成，並由觀塘民政處協助成立。各有興趣參與的區議員可於2008年2月11日前向觀塘民政處查詢。其後聯絡小組的首次會議將會盡快展開。

清拆現存的廟宇事宜

4. 相關政府部門將於2008年4月清拆大聖廟、城隍廟及觀音廟，而海國天后娘娘廟則於2008年6月全部清拆。為協助廟宇營辦人於寶琳路旁用地自行重建，城市規劃委員會轄下都會規劃小組委員會經已通過改劃土地用途地帶的申請，有關的分區計劃大綱圖的修訂將於2008年1月25日刊憲，以供公眾查閱。政府亦已安排觀塘寶琳路附近另一個地點供受影響的四間廟宇，以短期租約方式承租，作為臨時放置神像及廟宇物品的用途。

查詢

5. 土木工程拓展署代表將會出席會議，以回答各議員的問題。

土木工程拓展署
專責事務(工程)部
2008年1月