

觀塘區議會 鯉魚門海旁改善計劃

目的

本文件旨在向觀塘區議會匯報有關「鯉魚門海旁改善計劃」的最新進展。(建築署會以投影片作簡介。)

背景

2. 鯉魚門是香港最受歡迎的旅遊景點之一。為更充分發揮鯉魚門海旁景緻和海鮮美食的優勢，以及回應居民和商戶的訴求，旅遊事務署於 2005 年提出「鯉魚門海旁改善計劃」，以進一步改善鯉魚門海旁一帶的設施。

3. 我們於 2005 年 5 月曾就工程計劃的大綱諮詢觀塘區議會的意見。區議會支持有關建議，並選定鯉魚門燈塔以東的地點作泊岸設施的選址。我們又於 2007 年 5 月就計劃的工程範圍和概念設計諮詢觀塘區議會，亦獲區議會的一致支持。建議的工程範圍包括於鯉魚門燈塔以東興建公眾泊岸設施、防波堤和海濱長廊；沿鯉魚門海濱闢設多個特色觀景點及美化串連各個特色觀景點的行人路；以及興建一個新觀景台等。區議會早前通過的工程範圍載於附件。

4. 此外，我們於 2008 年 5 月向觀塘區議會匯報了漁民團體對興建泊岸設施可能影響海上交通安全的關注，以及土木工程拓展署所進行的海上交通影響評估結果，即在現時選址興建泊岸設施的海事風險屬可接受水平。其後，我們於 2008 年 11 月向區議會匯報項目的進展，以及下一步需跟進的工作。

最新進展

5. 計劃的詳細設計現已接近完成，並於 2009 年 10 月分別按

《城市規劃條例》和《前濱及海床(填海工程)條例》為落實計劃涉及的分區計劃大綱圖的修訂建議和填海工程刊憲。我們現正按照有關的法訂程序，就所收到約 190 份意見書作出跟進。根據上述條例，處理意見書的時間為期 9 個月，其中涉及的法訂程序包括：

- (a) 處理所收到的反對意見；
- (b) 就反對意見和其後的補充意見逐一作出回應；以及
- (c) 要得到行政會議及城市規劃委員會在考慮所有意見及回應後對修訂分區計劃大綱圖和填海工程的審批等。

6. 此外，我們於 2008 年 9 月 24 日曾就計劃諮詢了共建維港委員會轄下的海港計劃檢討小組委員會。小組委員會原則上支持改善鯉魚門海旁的環境，以供本地居民和旅客享用，但認為在進行有關的計劃工程時，應盡量保護鯉魚門的天然環境，尤其是鯉魚門燈塔旁蠔灘的天然狀況。最近，小組委員會邀請我們向該會匯報「鯉魚門海旁改善計劃」的最新進展。稍後我們會再向小組委員會介紹最終設計。

建議

7. 請各位議員備悉「鯉魚門海旁改善計劃」的工作進展。

旅遊事務署
2010 年 2 月



籃球場

觀景點 1

觀景點 2

天后廟

觀景點 5

觀景點 4

觀景點 3

