

第三屆觀塘區議會屬下
交通及運輸委員會文件第 18/2011 號
(第二十三次會議：31.5.2011)

觀塘區道路及與道路建築有關的工程進展報告

(截至 2011 年 5 月 31 日止)

工程編號/ 級別	工程說明	工程預算 費用 (百萬元)	負責機構	進度/備註	動工日期	預計竣工日期	
						2011 年 3 月 所訂日期	2011 年 5 月 所訂日期
726TH/B	鯉魚門道行車隧道，修改油塘道交界處及有關之改善工程	440	路政署	初步岩土勘察完成。	尚在檢討	尚在檢討	尚在檢討