

西貢區議會 2005/2006 年度 主要工程項目進度報告 (2005 年 4 月 6 日)

SKDC(M)文件第 19/05-06 號
會議日期：2005 年 4 月 6 日



土木工程拓展署
新界東拓展處



西貢區主要工程項目進度報告(截至 2005 年 2 月 28 日止)

目錄

	<u>頁數</u>
(一) <u>社區設施工程</u>	1-2
(二) <u>康樂及文化設施工程</u>	3-6
(三) <u>土地開拓、道路及其他工路</u>	7-12




(三) 西貢區土地開拓、道路及其他工程(續)

截至 2005 年 2 月 28 日

工程編號及級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	照片
135CD 乙級	南丫島榕樹壟新村、西貢井欄樹及打鼓嶺水流坑雨水排放系統改善工程	36.6	環境運輸及工務局局長/ 渠務署	1/2006	3/2008	● 工程預計於 2006 年 1 月展開。位於西貢的工程主要是建造一條長約 140 米、寬 4 米的箱形暗渠及建造一條維修通道和進行附屬渠務工程。	
340DS 乙級	牛尾海污水收集系統第三階段—西貢第四區污水收集系統	75.2	環境運輸及工務局局長/ 渠務署	3/2006	3/2009	● 工程預計於 2006 年 3 月展開。工程包括 4,400 米污水壓力管道、700 米污水渠及在西貢第四區興建一所污水泵房。	




(一) 西貢區社區設施工程

截至 2005 年 2 月 28 日

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	照片
18ISC 甲級	將軍澳第 59 區 尚德邨發展福 利社區會堂	44	民政事務局局长 建築署	5/2003	5/2004	● 工程已於 2004 年 5 月完成。工 程包括社區中心的內部裝修。	
247LS 甲級	將軍澳第 13 區 一所中學	108	教統局局長 建築署	12/2002	6/2004	● 工程已於 2004 年 6 月完成。工 程包括興建一所 30 室中學。	
248ES 甲級	將軍澳第 13 區 第二所中學	108	教統局局長 建築署	12/2002	6/2004	● 工程已於 2004 年 6 月完成。工 程包括興建一所 30 室中學。	


(一) 西貢區社區設施工程(續)

截至 2005 年 2 月 28 日

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	照片
303EP 甲級	將軍澳第 13 區 一所小學	91	教統局局長 建築署	12/2002	7/2004	● 工程已於 2004 年 6 月完成。工 程包括興建一所 30 室小學。	
274EP 甲級	將軍澳第 65 區 一所設有 36 室 的小學	102	教統局局長 建築署	12/2002	7/2004	● 工程已於 2004 年 7 月完成。工 程包括興建一所 36 室小學。	
260ES/ 甲級	將軍澳第 50 區 1 所中學	110	教統局局長 建築署	12/2004	11/2006	● 打樁工程於 2004 年 12 月展開， 現已完成 40% 的工程。工程包括 興建一所 30 室中學。	




(二) 西貢區康樂及文化設施工程

截至 2005 年 2 月 28 日

工程編號及級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	照片
3051.S 丁級	賽馬會貴石水上活動中心	6.3	民政事務局局長/ 康樂及文化事務署	6/2003	7/2004	<ul style="list-style-type: none"> ● 工程已於 2004 年 7 月完成。 工程包括改善下列設施： <ul style="list-style-type: none"> - 海堤 - 3 條斜坡道 - 艇棚 - 車輛通道 - 通往水上活動中心的 行車路/行人徑 	
699XX 丁級	將軍澳第 19 區 鄰舍休憩用地	10.9	民政事務局局長 康樂及文化事務署/ 建築署	3/2004	5/2005	<ul style="list-style-type: none"> ● 工程於 2004 年 3 月展開，設施包括休憩處、園景區、大 極場及兒童遊戲處。 	



(二) 西貢區康樂及文化設施工程(續)

截至 2005 年 2 月 28 日

工程編號及級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	照片
LS-671 丁級	西貢萬宜遊樂場及沙咀遊樂場翻新工程	9.6	民政事務局局长 康樂及文化事務署/ 建築署	10/2004	9/2005	<ul style="list-style-type: none"> ● 工程於 2004 年 10 展開，工程範圍包括： <ul style="list-style-type: none"> - 翻新位於萬宜遊樂場內的籃球場 - 遷移萬宜遊樂場內的兒童遊戲處 - 重鋪遊樂場地面 - 在適當位置設置涼亭、遮雨及遮蔭設施 	
LS-747 丁級	西貢管理浩天度假村興建天文觀象台及活動室	4.8	民政事務局局长 康樂及文化事務署/ 建築署	3/2005	12/2005	<ul style="list-style-type: none"> ● 工程於 2005 年 3 月展開。工程範圍包括： <ul style="list-style-type: none"> - 1 個活動室 - 1 個控制室 - 裝置天文望遠鏡的圓屋頂 - 輔助設施 	
LS-743 丁級	劃興水上活動中心興建急救室及更衣台	4	民政事務局局长 康樂及文化事務署/ 建築署	2005 年中	2006 年中	<ul style="list-style-type: none"> ● 工程預計於 2005 年中展開。工程範圍包括： <ul style="list-style-type: none"> - 1 個急救室 - 更衣台 - 開放式淋浴設施 - 安裝公園燈 - 輔助設施 	

(二) 西貢區康樂及文化設施工程(續)

截至 2005 年 2 月 28 日

工程編號及級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	照片
7100CX 丁級	將軍澳第 44 區 臨時社區圍圍 及休憩處	4.5	房屋及規劃地政局局長 康樂及文化事務署/ 土木工程拓展署	10/2005	4/2006	<ul style="list-style-type: none"> ● 工程預計於 2005 年 10 月展開。工程範圍包括： <ul style="list-style-type: none"> - 110 個 1.5 米乘 1.5 米的小圍欄 - 休憩處 - 太極場 - 長者健身設施及鋪上卵石腳底按摩徑 - 輔助設施 	
242RS 甲級	將軍澳運動場	293.1	民政事務局長 康樂及文化事務署/ 建築署	12/2005	12/2008	<ul style="list-style-type: none"> ● 工程預計於 2005 年 12 月展開。工程範圍包括建造一個符合國際田徑聯會標準並適合舉辦大型田徑賽事的運動場，設施包括： <ul style="list-style-type: none"> (a) 主場： <ul style="list-style-type: none"> (i) 11 人天然草地足球場； (ii) 設有 400 米跑道的全天候田徑場；及 (iii) 可容納 3,500 觀眾的有蓋看台。 (b) 副場： <ul style="list-style-type: none"> (i) 7 人天然草地足球場； (ii) 設有最少 300 米跑道的全天候田徑場。 	


(二) 西貢區康樂及文化設施工程(續)

截至 2005 年 2 月 28 日

工程編號及級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	照片
						(c) 附屬設施： (i) 60 個私家車及 10 個笨遊 車停車處； (ii) 改善入口附近行人天橋 及加設升降機；及 (iii) 行政大樓	




(三) 西貢區土地開拓、道路及其他工程

截至 2005 年 2 月 28 日

工程編號及級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	照片
7701H 甲級	將軍澳 T1/P1/P2 分層 道交匯處	365	房屋及規劃地政局局長 土木工程拓展署	5/2002	6/2005	● 工程於 2002 年 5 月展開。現已完成 90%。工程包括行人天橋、行人隧道、消減噪音設施、道路、行人路、單車徑、交通管制及監察設施及相關的渠務工程。	
683CL 甲級	將軍澳進一步 發展可行性研 究	23.5	房屋及規劃地政局局長 土木工程拓展署	7/2002	6/2005	● 將軍澳進一步發展的可行性研究，目的是為將軍澳的進一步發展制訂一個綜合計劃，並改善將軍澳的整體設計。	
7821H(部 份) 甲級	將軍澳 D1 路 (D4 路至 I654 路段) 及連接 第 45 和 55a 區 的行人天橋	75.3	房屋及規劃地政局局長 土木工程拓展署	4/2004	10/2005	● 工程於 2004 年 4 月中展開。現已完成 45%。工程包括連接第 45 和 55a 區的行人天橋及毗鄰寶邑路的斜坡工程。	

(三) 西貢區土地開拓、道路及其他工程(續)

截至 2005 年 2 月 28 日

工程編號及級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	照片
304CL 甲級	西貢第六組工程餘下部份一開拓、道路及渠務工程	68	房屋及規劃地政局局長 土木工程拓展署	9/2002	10/2005	● 工程於 2002 年 9 月展開，現已完成 95%。工程包括開拓道路及鋪設渠務設施。	
4811(部份) 甲級	沙頭角、黃石及高流灣公眾碼頭重建工程	43.9	經濟發展及勞工局局長 土木工程拓展署	11/2004	11/2006	● 位於西貢的工程包括重建黃石及高流灣公眾碼頭。工程於 2004 年 11 月展開，現已完成 11%。	
393CL(部份) 甲級	將軍澳發展計劃第 II 期第 IIIA 階段工程	22	房屋及規劃地政局局長 土木工程拓展署	4/1999	3/2009	● 工程包括修補富康花園和唐明苑露天地方因不正常地面沉降所出現的損毀。唐明苑之主要修補工程已完成。修補富康花園之行人道、馬路及渠務等已於 2004 年中展開，預期於 2005 年中完成。	

(三) 西貢區土地開拓、道路及其他工程(續)

截至 2005 年 2 月 28 日

工程編號及級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	照片
4100DX 丁級	沙烏尾污水收集系統(餘下工程)	4.3	環境運輸及工務局局長 渠務署	10/2003	5/2005	<ul style="list-style-type: none"> ● 工程於 2003 年 10 月展開。現已完成 80%。工程包括在沙烏尾村鋪設 1400 米污水渠。 	
42DR 甲級	新界東南堆填區發展計劃	2,505	環境運輸及工務局局長 環境保護署	8/1993	6/2040	<ul style="list-style-type: none"> ● 工程包括建造海堤、填海、地盤平整、興建通路、廢物接收設施、滲濾污水處理設施和堆填沼氣管理設施。工程於 1993 年 8 月展開，廢物收集預計可於 2010 年完成，然後進行為期三十年的復修工程。 	

(三) 西貢區土地開拓、道路及其他工程(續)

截至 2005 年 2 月 28 日

工程編號及級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	照片
7014CX 丁級	西貢沙角尾村 通道及停車處 建築工程	12.7	民政事務局局長 民政事務總署及 路政署	12/2004	3/2008	● 工程於 2004 年 12 月展開。 現正進行探土及工程前期工 作。	 26/01/2005
90WC 甲級	更換及修復水 管工程第 1 階 段第 1 期	20.8	環境運輸及工務局局長/ 水務署	8/2003	12/2005	● 工程於 2003 年 8 月展開。 現已完成 67 %。工程包括 在西貢及清水灣部份鄉村 更換約 12 公里的水管。	 14.07.2006 15:29

(三) 西貢區土地開拓、道路及其他工程(續)

截至 2005 年 2 月 28 日

工程編號及級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	照片
329WF 甲級	萬宜水庫西面副壩修葺工程	12.9	環境運輸及工務局局長/ 水務署	11/2004	5/2006	● 工程於 2004 年 11 月展開，現已完成 7%。工程包括在水壩進行鑽探、測試及灌浆。	
741TH 乙級	將軍澳第 86 區北面通道	104	房屋及規劃地政局局長/ 土木工程拓展署	12/2005	11/2007	● 工程預計於 2005 年 12 月展開。工程包括興建一條連接環保大道及將軍澳第 86 區北面的道路	