

西貢區議會
2011年7月5日
會上呈閱(一)

路政署就SKDC(M)文件第111/11號的回應

致： 西貢區議會
西貢區議會主席
吳仕福SBS太平紳士
暨西貢區議會全體議員

2011年7月5日西貢區議會大會動議

「要求加快跟進西貢公路第一、二期改善工程」

路政署回應

謝謝貴會動議關注西貢公路改善工程的進度。我們現就西貢公路改善工程第一期及第二期的進展，及即將進行的工作作綜合報告如下。

第一期改善工程

我們已在二零一零年三月完成了改善工程的初步設計，並根據《道路（工程、使用及補償）條例》（第370章）

就這個工程項目的道路計劃進行刊憲。在反對期限內，我們收到相當數量的反對書，而我們已與反對者接洽以調解他們所提出的反對意見。經考慮接獲的反對意見後，我們亦就道路計劃作出一些修訂，以回應反對者的要求。與此同時，在刊憲後，部份受影響的業主主動申請改變私人土地界線，我們亦同時需要為收地圖則進行修訂。修訂建議已於二零一一年二月十一日刊登憲報。

在第二次刊憲的反對期限內，我們再收到一些反對書，而我們已經與反對者接洽以調解他們所提出的反對意見。按條例的規定，政府須連同第一次刊憲未能調解的反對意見，呈上行政長官會同行政會議考慮。若建議的改善工程獲得授權，我們將進一步為該工程進行詳細設計，以及決定申請撥款的時間表。

第二期改善工程

西貢公路第二期改善工程現正進行勘測研究，在這勘測研究中，我們已舉辦了兩次公開論壇，收集市民對第二期

改善工程的不同看法及意見。就這些意見，我們發展了不同的改善方案，其中包括部份路段使用行車隧道及地下通道等方案。我們現正就第二期改善工程各個改善方案進行評估。預計於二零一一年年底完成評估第二期改善工程的各個方案後，我們會諮詢西貢區議會及公眾有關改善方案。蒐集意見後，我們會繼續進行所選改善方案的初步設計，擬定西貢公路改善工程第二期的走線和施工計劃，並估算工程成本。

路政署

二零一一年七月