



Tseung Kwan O Hospital 將軍澳醫院

本院編號：(6) in TKO/P&CR/CR/1/Pt.D

新界西貢親民街 34 號
西貢政府合署 2 字樓
西貢區議會
吳仕福主席暨全體議員

吳主席及各位議員：

就有關 議員動議盡快完成將軍澳醫院擴建工程一事，現謹回覆如下：

將軍澳醫院擴建工程包括興建一座日間醫療服務大樓及改建主座大樓的設施，以應付區內對醫療服務日益增加的需求。將軍澳醫院擴建計劃於 2008 年 7 月獲立法會財務委員會批准撥款，預計整個擴建工程可於 2013 年第一季竣工，為區內居民提供更全面的醫療服務和設施。

醫院主座大樓的改建工程自 2008 年 8 月開始首期工程，日間醫療服務大樓亦於 2009 年 2 月施工。擴建工程進展順利，按目前進度，日間醫療服務大樓將於 2012 年第一季落成並投入服務。屆時日間服務及支援服務將分階段遷往日間醫療服務大樓，以便配合主座大樓展開第二階段的改建工程，並預計 2013 年第一季完成整個擴建工程。

在擴建工程施工期間，將軍澳醫院除致力維持現行臨床服務，以確保病人服務不受影響外，亦相繼於去年及今年第一季分別加開一間外科病房及內科病房，以及增加 2 張深切治療和 2 張心臟加護病床，以紓緩住院服務需求的壓力。我們會繼續密切與建築署及承建商跟進工程進度，確保擴建計劃能如期竣工。醫管局及九龍東醫院聯網會因應地區服務需要及將軍澳醫院擴展服務規劃，調撥資源配合。同屬九龍東醫院聯網的基督教聯合醫院及靈實醫院亦會配合將軍澳醫院擴展服務，共同為區內居民提供適切、連貫性的醫療服務。

2 Po Ning Lane, Hong Hau, Tseung Kwan O, Kowloon, Hong Kong
香港九龍將軍澳坑口寶寧里二號



醫院管理局
HOSPITAL
AUTHORITY



Tseung Kwan O Hospital 將軍醫院

最後謹此多謝 議員一直對醫院擴建工程的關注，以及醫院及九龍東醫院聯網的支持。如有其他垂詢，請致電 2208 1139 與下開代行人聯絡。

九龍東醫院聯網總監雷操爽醫生

(許慕蓮



代行)

2011年3月1日

2 Po Ning Lane, Hang Hau, Tseung Kwan O, Kowloon, Hong Kong
香港九龍將軍澳坑口寶翠園二號

