


**HIGHWAYS DEPARTMENT
Works Division**

16/F, Skyline Tower, 39 Wang Kwong Road,
Kowloon Bay, Kowloon
Web site: <http://www.hyd.gov.hk>

**路政署
工程處**

九龍九龍灣宏光道 39 號
宏天廣場 16 樓
網址: <http://www.hyd.gov.hk>

[]

本署檔號: (E3WR) in HCW/5/2005
來函檔號: () in SKDC10/1/03 M(28)
電話: 3188 3311
圖文傳真: 3188 3418



香港 新界 西貢
西貢政府合署二樓
西貢區議會

西貢區議會
交通及運輸委員會
主席 陳國旗

〔經辦人 林雅然啓〕:


有關將軍澳 56 區高架行人道工程進展

閣下於 2010 年 12 月 10 日致發展局有關將軍澳 56 區高架行人道工程的來函，已由本署跟進。

本署明白居民對將軍澳站上蓋物業與就近行人系統接駁的關注。現時，市民可使用地面的行人設施（包括唐德街／唐俊街和唐明街／唐俊街路口的行人過路處，和沿着唐俊街的有蓋行人路）往來港鐵將軍澳站和尚德商場。而橫跨唐德街的行人天橋工程（即來信中提及的第 2 段行人道工程）亦已經展開；與此同時，連接該天橋的公園平台建造工程亦已開展。按現時計劃，當第 2 段行人天橋竣工時，該公園平台亦會同時建成，讓行人可以直接由港鐵將軍澳站、經公園的連接，直達橫跨唐明街現有的行人天橋，或通過唐明街／唐俊街路口的行人過路處，往來尚德商場。

就來信中提及、由本署負責興建、連接唐明街及唐德街的天橋（即來信中提及的第 1 段行人道工程），則正在詳細設計階段。特別由於現在走線相鄰三間中學，其中有學校擔心將來高架行人道的使用者會向校園內擲下物件和騷擾校內活動，因此本署與有關學校聯絡，收取意見，並修訂高架行人道的詳細設計，以消除學校的疑慮和使工程得以順利進行。本署已經得到學校接納興建高架行人道的方案，有關設計亦快將完成。

與此同時，由於在同一地區內會進行多個工程項目，本署須與康樂及文化事務署探




ISO 9001:2008 Certificate No.: CC 1881
ISO 14001:2004 Certificate No.: CC 2634

討如何配合鄰近公園工程的施工安排，以期當工程進行時，可以減少兩個工程之間的衝突和工程對附近環境的影響。本署同時亦須與港鐵積極聯絡，商討工程之間的配合，以盡快推展有關工程。

本署會繼續跟進將軍澳 56 區高架行人道工程。如閣下就工程有其他查詢，請聯絡本署工程師張詠敏（電話號碼：3188 3327）。

路政署總工程師(工程)

(胡國明  代行)

副本送：

運輸及房屋局 助理秘書長 5A （傳真號碼: 2136 8017)

二零一零年十二月廿九日