

西貢區議會

西貢公路第一及第二期改善工程

1. 簡介

- 1.1 本文件旨在向西貢區議會報告西貢公路第一及第二期改善工程的進度及施工計劃。

2. 背景

- 2.1 是項工程的目的是改善西貢公路的交通情況、提供額外的道路通車容量以配合預計的發展，以及透過改善道路路線和提供更佳의 行人過路設施以加強道路安全。
- 2.2 第一期工程旨在改善清水灣道至北圍的一段西貢公路、現有的蠔涌路及鹿尾村路；第二期工程則涉及改善匡湖居與西貢市之間的一段西貢公路、普通道及沙下以南的一段大網仔路。

3. 第一期改善工程

3.1 目前情況

改善工程的初步設計已經完成。工程計劃已於二零一零年三月根據道路（工程、使用及補償）條例（第 370 章）的規定刊登憲報。截至二零一零年五月止的反對期限內，我們收到相當數量的反對書。政府現正與反對者接洽以調解他們所提出的反對意見。

3.2 施工計劃

按條例的規定，政府須於二零一一年年初將未能調解的反對意見，提交行政長官會同行政會議。若建議的改善工程獲得授權，我們將為該工程進行詳細設計。

4. 第二期改善工程

4.1 目前情況

路政署已就西貢公路第二期改善工程委託顧問公司進行勘測研究，研究包括制訂各種改善方案，作為向公眾諮詢的基礎。路政署亦已舉辦兩次公開論壇，收集市民對第二期改善工程的意見。我們將參考公眾意見，詳細評估工程的可行性、成本、施工計劃、對環境的影響、可持續發展以及土地需求。當評估完成後，路政署便會就有關結果諮詢西貢區議會。

4.2 施工計劃

路政署的目標是於二零一一年年初完成各種改善方案的評估，繼而進行初步設計。路線走向、工程成本及施工計劃將取決於建議的改善方案。我們會在工程計劃的初步設計階段確定上述事宜。

5. 徵求意見

5.1 請各議員察悉並就本文件內容提供意見。

路政署

二零一零年九月