

南區區議會

2004-05 年度南區區議會撥款申請：
小規模環境改善計劃－
「連接大浪灣至砵甸乍山行山徑旁興建避雨亭」

目的

本文件旨在尋求各議員贊同修訂撥款進行於連接大浪灣至砵甸乍山行山徑旁興建避雨亭的工程。

背景

2. 南區區議會每年均撥款進行不同的小規模環境改善工程，以改善區內的環境，及滿足居民的需求。南區區議會屬下環境及衛生事務委員會（下稱委員會）於本年 12 月 13 日舉行的第七次會議中贊同進行於連接大浪灣至砵甸乍山行山徑旁興建避雨亭的工程，預算費用為 250,000 元，並由區議會秘書處於 2004 年 12 月底以傳閱文件方式，獲超過三分之二的議員以書面形式同意有關申請。工程組其後於本年 12 月底完成詳細設計，並制訂 460,000 元的最新估價，而有關的招標工作亦隨即進行，結果顯示是項工程的最低投標價為 439,260 元，比最新估價低百分之四點五，但較獲通過的撥款額（即 250,000 元）超出百分之七十五。

3. 根據民政事務總署常務通告第 11/2000 號「有關使用總目 63 分目 215 項下撥款推行小型環境改善工程的準則」，如有關工程費用較原先批核的超出百分之二十，則須尋求委員會的同意，方可進行有關的工程，故現向各委員尋求贊同上述的修訂撥款預算。

工程的詳情

4. 就投標價遠超原來預算費用一事，工程組經分析後提出主要的原因如下：

- (i) 由於擬議的避雨亭毗鄰斜坡，工程組在詳細設計中增加地台面積及加入仿木欄河，以提供一個安全及舒適的休憩環境予該處行山人士使用；
- (ii) 由於擬議進行工程的位置偏遠及上址的行人徑陡斜狹窄，在運送建築用料及施工等各方面都比較困難，因此導致建造成本增加；以及
- (iii) 由於原本的估價是於設計初期制訂，當時大部分設計細節尚未確定，因此該估價或未能詳盡反映最終的造價。

財政狀況

5. 本年度南區區議會預留供進行小規模環境改善計劃的撥款額為 1,400,000 元，目前尚可使用的撥款額為 240,110 元。由於預計部分工程屬於跨財政年度的工程，故建議首先進行有關的工程，至本財政年度結束前，再視乎各項工程的進度和實際的財政狀況，如有需要會將餘下工程的部分費用押後至下個財政年度支付，或申請額外的撥款進行。

徵詢意見

6. 請各議員考慮贊同撥款 439,260 元，以進行「連接大浪灣至砵甸乍山行山徑旁興建避雨亭」修訂撥款項目。

南區區議會秘書處

2005 年 1 月

南區區議會屬下
環境及衛生事務委員會
2004 至 2005 年度南區小規模環境改善計劃財政報告
(截至 2004 年 12 月 31 日)

甲. 已獲撥款進行的小規模環境改善計劃 (2004/2005)	分配款項(\$)	已通過撥款費用(\$)	合約費用 (\$)	已付支出(\$)
	1,400,000			
1. 改善鴨脷洲海傍道碼頭的上落處 ^{*附註一} (是項工程總預算支出為 60,825 元)		30,825	30,825	30,825
2. 維修南區區議會報告板		35,000	28,400	0
3. 清理由南區區議會撥款興建的渠道		220,000	140,450	84,000
4. 修剪南區行人徑旁的雜草		70,000	70,000	70,000
5. 爛泥灣五村改善工程		65,000	38,725	0
6. 於大潭篤村通道豎立告示牌		30,000	10,800	10,800
7. 修剪南區斜坡的雜草		45,300	45,300	45,300
8. 於深水灣海灘巴士站旁的空地設置坐椅		41,760	41,760	0
9. 於港島徑第二段旁近薄扶林水塘興建避雨亭		105,000	98,214	0
10. 改善石澳村渠蓋		200,000	193,316	0
11. 改善舊圍村入口		48,000	32,700	0
12. 改善新圍村(近休憩公園)渠道		50,000	29,400	0
13. 大浪灣村行人通道改善工程		400,000	[400,000]	0
		總額：	1,159,890	240,925

乙. 尚可承擔的預算款項：

240,110

丙. 是次尋求贊同的工程撥款申請：

連接大浪灣至砵甸乍山行山徑旁興建避雨亭

[439,260] *附註二

備註：

**附註一：是項工程是跨財政年度進行的項目，部分工程費用（30,000元）已於2003/2004財政年度支付。

該工程已於2004年月中全部完成，所以尚餘的工程費用（即30,825元）需於本財政年度支付。

**附註二：由於預計部分工程屬於跨財政年度的工程，故建議首先進行有關的工程，至本財政年度結束前，再視乎各項工程的進度和實際的財政狀況，如有需要會將餘下工程的部分費用押後至下個財政年度支付，或申請額外的撥款進行。