



健康及安社區督導委員會  
工作報告

- 督導委員會於本年十月五日召開了第十一次會議，並同意其轄下的“籌劃健康及安全社區協作小組”的建議，督導委員會可於本年十月向世界衛生組織(下稱“世衛”)提交確認報告，以配合世衛人員於本年十一月訪港進行的考察活動，如深水埗被世衛確認為健康安全社區，督導委員會將於本年十一月舉行確認典禮。
- 督導委員會通過由督導委員會增選委員／明愛醫院代表撰寫的確認簡報初稿，會後明愛醫院會盡快完成確認報告全稿，以便盡早呈交世衛審閱。
- 督導委員會增選委員／職安局代表會後表示，世衛對確認簡報表達了正面的回應。
- 另外，督導委員會已完成在西九龍社區健康中心大堂內設立的深水埗健康安全社區推廣站設置展示櫃，督導委員會將會進一步籌辦推廣站的啓動禮活動。
- 督導委員會知悉以下三項活動計劃的進展：
  - 深水埗安健院舍計劃(見附錄 I)
  - 「齊齊量血壓」社區健康計劃(見附錄 II)
  - 深水埗區健步行推廣計劃已開展，美孚新邨是首個參與計劃的屋苑，“開步禮”將安排於本年年底前舉行。

健康及安全社區督導委員會  
主席 黃鑑權

二零零六年十月

## 【深水埗安健院舍計劃】-中期報告

	預備會議	印制宣傳資料 及致邀請函	私營護老院舍 職安健訓練課程	2次借鑑參觀	安健院舍職安健 問答遊戲	安健院舍獎勵計劃	嘉許禮
日期	21/06/2006 23/08/2006	2006年 9月	24/10/2006、26/10/2006 31/10/2006、2/11/2006 7/11/2006、9/11/2006 下午1:30至3:00	14/11/2006 17/11/2006 下午1:30至2:30	2006年10月至11月	2006年11月至12月中	2007年1月
地點	西九龍普 通科門診 診所	社區及院舍 照顧員總工會	香港聖公會 基愛長者鄰舍中心	(1)香港基督教青年會 雲華護理安老苑 (2)香港聖公會 李嘉誠護理安老院	交回本工作小組	到參與計劃之私營安老院舍 進行友善探訪	明愛醫院演 講廳
參加 人數/ 次 或 備註	各合辦/協 辦機構之 代表組成 工作小組	已發邀請信及 海報與區內 66間有牌照 之私營護老院 舍參與本計劃	預計每次40位同業參 加訓練課程 3位講者分別負責三大 主要課題：職安條例及 安全工作環境、人力抬 舉、感染控制	已參與本計劃之私營 安老院舍護理從業員	已參與本計劃之私營 安老院舍護理從業員	邀請區內專業人士、區議員(約 五名)組成友善探訪團 探訪次數是乎參與計劃之私 營安老院舍數目	預期50人
已完成/ 部份內 容完成	已完成	已完成	正在接受報名階段				

## 『齊量血壓』社區健康計劃-中期報告

	預備會議	量度血壓訓練班	計劃開展禮	自助量血壓服務	計劃宣傳活動及街站
日期	13/03、 26/05、10/07 及 21/08/2006	07/08/2006	29/08/2006	01/09/2006 開始	預期參加人次為 600 人以上，詳情如下： 1. 香港聖公會基愛長者鄰舍中心、時間/時段-11/09/2006 9:30-11:30 am、設於中心之商場地下大堂
地點	西九龍普通科 門診診所	明愛醫院懷愛樓地下演講 廳及三樓急救訓練室	荔枝角社區會堂	設於各小社區內共 10 間承 辦自助量血壓服務的單位	2. 鄰舍輔導會深水埗康齡社區服務中心、時間/時段 -30/09/2006 9:30-11:30 am、設於白田邨 12 座對出 空地 3. 基督教播道會美孚長者中心、時間/時段-05/10/2006 2:30-4:30 pm、設於美孚新邨四期百老匯街 12 座對出 空地 4. 明愛深水埗長者社區中心、時間/時段-27/10/2006 2:00-4:00 pm、設於元州邨元和樓前圓形廣場 5. 仁濟醫院鄧碧雲紀念長者鄰舍中心、時間/時段 -11/2006 2:30-4:00 pm、設於該中心門口 6. 耆色園可健耆英地區中心、時間/時段-12/12/2006 8:00-10:00 am、設於通州街壁球場對出行人路
參加 人 數/次	各合辦機構之 代表/工作小 組成員	1 位醫生 6 位訓練講師 1 位代表<自助量度血壓儀 供應商> 70 位長者義工和中心同工 - 來自 3 DECC 香港復康網絡 6 NEC (CS 幸福、 YWCA 誌實松柏、 仁濟醫院鄧碧雲、 明愛麗閣 NEC、基 督教播道會美孚、 香港聖公會基愛)	總人數：314 位 包括 34 位主禮/其他嘉 賓人士、242 位安老服 務單位參加長者及完 成訓練班之健康推廣 大使、8 位傳媒朋友及 約 30 名工作人員 (承辦自助量血壓服務的 單位代表上台接受委任 狀、完成訓練班之健康推 廣大使上台接受證書、部 份參與本計劃之區內私 家醫生上台接受感謝狀)	總服務人次(至二零零六年 九月三十日)：13,710 位	
已 完 成 / 部 份 內 容 完 成	已完成	全部完成	全部完成		