

市區小工程計劃深水埗地區工作小組報告背景

市區小工程計劃，推行目的在改善市區內的地區設施、居住環境和衛生情況。每項計劃耗資不超過 1,500 萬元。

市區小工程計劃設立兩層的管理架構。民政事務總署成立中央督導委員會，在市區分別成立地區工作小組(工作小組)。

規畫市區小工程計劃程序

規畫市區小工程計劃，包括以下的程序：-

- 1) 找出區內需要進行的環境改善工程
- 2) 進行可行性研究
- 3) 工作小組考慮工程建議
- 4) 諮詢居民(如有需要)
- 5) 工作小組通過計劃
- 6) 中央督導委員會通過計劃
- 7) 招標

市區小工程進度

編號	工程名稱	工程進度
SSP 033	綠化位於長沙灣道(介乎南昌街和黃竹街)的中央行車分界線	路政署預計於 2007 年 2 月挖掘樹穴作種植。
SSP 038	綠化位於荔枝角道的中央行車分界線	北河街至桂林街及桂林街至欽州街兩段中央行車分界線的花槽將進行綠化工程。
SSP 039	深水埗綠化工作	即將進行探土，以確定地下是否有喉管及適合種植樹木。
SSP 045	於西九龍走廊橋底進行綠化	將進行綠化工作。
SSP 049	北九龍裁判署後面山坡平台改善工程	現正展開工程。
SSP 050	深水埗區內花槽設置工程	工程快將完成。