

屯門區議會
二零零八年七月八日會議文件

香港房屋協會(房協)屯門河畔更新計劃—規劃研究進度報告

1. 背景

行政長官於 2007 年的施政報告中承諾，將會積極研究及制訂新界區的綠化總綱圖，務求把香港建造成一個綠化城市，並改善市民生活質素。報告確立在屯門河沿岸地區的美化工程進行優先研究。

據此香港房屋協會(房協)協助政府委託雅邦規劃顧問進行屯門河附近地區改善計劃的初步規劃研究，制定綠化規劃大綱供政府參考，並於三月十七日向區議會轄下屯門區發展及規劃工作小組提交文件簡介研究的目的及方向，聽取議員的意見。

2. 研究進展

- 2.1 房協為速進公眾參與規劃研究，特別委託優環長學建築設計研究中心聯同香港中文大學建築學系，作為公眾參與策劃顧問。顧問已於 5 月 31 日聯同區議會、民政事務總處及房協舉行公眾參與工作坊，初步收集公眾的意見，交予規劃顧問參考。
- 2.2 規劃顧問參考了議員的意見，已進行基線檢討，分析屯門河沿岸的現況及推行美化工程的機遇，並考慮收集到的公眾意見，提交初步建議，再諮詢公眾。
- 2.3 整個規劃研究將再透過公眾參與，包括展覽、公眾工作坊的討論和溝通，去制定清晰及可行的綠化規劃大綱，及確定具備速見成效的項目，以求儘快改善及活化地區環境。

公眾展覽詳情

日期	地點
7月14日至18日	屯門市廣場一期一樓
7月13日至26日	屯門蝴蝶邨蝴蝶灣社區中心地下
7月13日至26日	屯門建生邨建生商場一樓
7月21日至26日	屯門文娛廣場

- 2.4 公眾參與策劃顧問將於7月19日假屯門大會堂一樓展覽廳舉行簡介會暨工作坊，讓關注研究項目的人士就規劃顧問的建議再發表意見。

3. 規劃研究及公眾參與的日程

- 3.1 主要事項和大概日期如下：

日期	主要事項
5月底	公眾參與工作坊
6月底	初步擬訂屯門河改善策略及地區改善計劃
7月中下旬	公開展覽
7月19日	簡介會暨工作坊
8月中	公眾參與活動完結
9月尾	改善計劃大綱最後定稿及研究結束

4. 結語

房協將繼續聯同屯門區議會及民政事務處，以及其他政府部門進行上述規劃研究，同時房協亦會就研究計劃的進程向區議會匯報。

香港房屋協會

二零零八年六月二十六日