

屯門區議會  
2010-2011 年地區設施管理委員會

2008-2011 地區小型工程計劃的匯報

目的

本文件總結屯門區議會在 2008-2011 年推動地區小型工程計劃的工作。

背景

2. 政府在 2006 年 4 月發表「區議會角色、職能及組成的檢討」諮詢文件，建議強化區議會在地方行政的角色。自 2008 年起，各區每年均獲民政事務總署(下稱民政事務總署)批撥專用撥款，區議會透過地區設施管理委員會(下稱委員會)的平台，推行地區小型工程。

3. 屯門區在 2008-2009 年度獲批撥款 1609.2 萬，而自 2009-2010 年度起，每年獲撥款 1922.7 萬推行地區小型工程。此外，屯門區每年亦獲批撥恆常的維修保養及管理開支，用以支付地區小型工程完成後的維修保養及管理細項。在 2011-2012 年度，屯門區獲批的恆常維修保養和管理開支為 196.1 萬。

整體工程進度

4. 截至 2011 年 7 月 25 日，屯門區共完成 71 項工程(見附件)。屯門區在過去 4 年的運用撥款每年均有所增長，截至 2011 年 7 月，屯門區共支付的地區小型工程開支為 6160.7 萬元。屯門區在 2008-2011 年度運用地區小型工程撥款的情況如下：

財政年度	獲批地區小型工程撥款	運用撥款	佔整體撥款百分比	完成工程數目
2008-2009	1609.2 萬	\$1,509.1 萬	93.8%	14
2009-2010	1922.7 萬	\$1,920.2 萬	99.9%	32
2010-2011	1922.7 萬	\$2,422.2 萬	126%	22
*2011-2012 (截至 2011 年 7 月)	1922.7 萬	\$ 309.2 萬	16%	3
<b>總計:</b>		<b>\$ 6,160.7 萬</b>		<b>71</b>

5. 截至 2011 年 7 月，委員會仍需跟進 49 項地區小型工程。如一切順利，2011-2012 年度可完成約 30 項工程，預計的工程開支為 2,200 萬元。

### 更有效推行地區小型工程

6. 在 2009 年 10 月，委員會同意暫緩提出新的地區小型工程建議，以集中加快處理積壓的工程項目。自相關措施推行以來，工程進度有所加快，在 2009 年 10 月至 2011 年 7 月期間本區共完成 45 項工程。

7. 委員會在 2010 年中檢討地區小型工程項目的進度時，同意民政處工程組及政府部門有能力開展少量的地區設施工程，並通過民政處工程組在 2011-2012 年度開展總承擔額不超過 300 萬的工程項目，與及容許在康樂及文化事務署場地及社區會堂進行由政府工務部門擔任工程代理人的維修改善工程。

8. 委員會同時通過維持暫緩由定期合約顧問推展新工程項目的安排。合約顧問在 2010 年中旬至 2011 年 7 月期間共完成 7 項工程，並預計在本財政年度可完成 12 項工程。我們期望定期合約顧問在加快處理積壓的工程項目後，委員會可在 2012 年中檢討提交新工程項目的安排。

9. 請委員會備悉本件的內容。

屯門民政事務處  
二零一一年七月

**2008-2011 年期間已完成工程**

	工程編號	工程名稱
1	DMW 004	屯門水上活動訓練基地
2	DMW 006	在屯門區安裝勿泊單車警告牌
3	DMW 007	亦園村申請重建公共信箱及告示板
4	DMW 008	新慶村加設公共信箱上蓋
5	DMW 009	在屯門區內遊樂場增設自助式儲物籠、健身設施及座椅
6	DMW 012	在的士站及小巴站附近裝設避雨亭
7	DMW 014	在青山灣興建牌坊
8	DMW 015	將后海灣幹線橋底空地（屯門段）改建為休憩及多用途活動場所
9	DMW 016	於觀音山興建避雨亭
10	DMW 018	皇珠路三角位置美化工程
11	DMW 019	重鋪鄰近顯發里的兩幅空地
12	DMW 020	改善屯門藍地輕鐵站附近休憩處
13	DMW 021	在屯門聯安新村(西)裝設長椅及活動籃球架
14	DMW 023	為屯門區設計新款避雨亭
15	DMW 024	屯門黃金泳灘海豚像改善工程
16	DMW 028	為屯門市中心鄉事會路及青山公路(近何福堂輕鐵站)一段擺放花盆
17	DMW 031	完善彩暉花園對開行人路設施及增加植樹
18	DMW 033	在慧豐園旁公眾碼頭興建上蓋
19	DMW 034	重置河旁行人座椅
20	DMW 035	屯子圍祠堂空地前放置花盆工程
21	DMW 036	在青海圍清河坊休憩公園及青善花園增加長者健體設施
22	DMW 037	綠化及美化官地及康文署場地
23	DMW 038	康文署防鯊網及其他泳池和室內運動場改善工程
24	DMW 039	提升康文署場地的照明系統
25	DMW 040	更換康文署場地的冷氣設施
26	DMW 041	改善屯門區內的游泳池設施
27	DMW 043	於屯門區內設置節日大型擺設
28	DMW 045	青山漁民墳場建避雨亭、石椅、石碑、扶手及告示板
29	DMW 046	改善屯門社區會堂設施
30	DMW 047	良才里空地平整及改善工程
31	DMW 048	三聖海鮮街燈飾
32	DMW 051	屯門大興北空地蔭棚及座椅建造工程
33	DMW 052	龍鼓灘村籃球場翻新工程，包括更換鐵絲網及重劃地線
34	DMW 053	在屯門區興建牌樓
35	DMW 054	在麒麟崗公園增設長者健體設施
36	DMW 055	在小坑村小巴總站側加設休憩座椅

37	DMW 059	改善 67X 富泰站的綠化工程
38	DMW 062	在屯門區安裝勿泊單車警告牌(二)
39	DMW 063	麒麟徑對開空地及達仁坊路旁的美化工程
40	DMW 064	大興公共圖書館改善空調設施工程計劃
41	DMW 065	康樂及文化事務署屯門蝴蝶邨公共圖書館搬遷建議
42	DMW 066	拆除新墟屯門鄉事會路河邊公園的遮蔽棚及長椅
43	DMW 068	於藍地斑馬線附近增設涼棚
44	DMW 069	在屯門湖山遊樂場設置有蓋帳篷
45	DMW 070	重鋪景峰豪庭側梯級
46	DMW 075	改善屯門鄧肇堅運動場音響
47	DMW 076	城市景觀優化工程
48	DMW 077	加設屯門公園自娛區 A 及 B2 之音響設施及在自娛區 B2 加建帳篷
49	DMW 079	於 4B 區的青山公路—新墟段 199 號附近的空地設置長凳供街坊休憩
50	DMW 080	青賢街地台改善工程
51	DMW 082	在青田遊樂場設置涼亭
52	DMW 083	屯門青山公路深培中學外建造花槽工程
53	DMW 084	在康文署場地提供沖身設施事宜
54	DMW 086	更換屯門區內社區中心/會堂的照明系統
55	DMW 087	更換屯門社區會堂的音響設備
56	DMW 088	改善及更換康文署場地康體設施
57	DMW 089	於掃管笏村設置避雨亭及加設長椅
58	DMW 091	為屯門聖廟出口處修葺樓梯、長椅及圍欄
59	DMW 094	海皇路公園改建寵物公園
60	DMW 096	屯門區綠化規劃 2009-10
61	DMW 097	城市景觀優化工程-藍地迴旋處、蔡章閣學校附近的路旁花床、湖山遊樂場及屯門公園
62	DMW 098	康樂場地改善工程
63	DMW 099	於屯門設置節日大型擺設及燈飾
64	DMW 100	在屯門區安裝勿泊單車警告牌
65	DMW 101	屯門游泳池及大興體育館的改善工程
66	DMW 104	輕鐵鐵路沿線官地平整工程
67	DMW 106	屯門圖書館冷氣改善工程
68	DMW 108	於屯門設置節日大型擺設及燈飾 2010
69	DMW 109	屯門區擺放花盆美化工程 2010
70	DMW 110	康樂場地改善工程
71	DMW 111	2010 年節慶景觀美化工程

2010-2011 年地區設施管理委員會  
第三屆全港運動會屯門區籌備委員會工作小組  
第四次報告

---

**會議**

第三屆全港運動會屯門區籌備委員會工作小組（下稱工作小組）於本年 7 月 11 日舉行第五次會議。

**報告屯門區在各項比賽中的成績**

2. 康樂及文化事務署（下稱康文署）代表報告，屯門區在田徑項目中共獲得 6 面金牌、3 面銀牌及 5 面銅牌，並得到田徑項目的全場總冠軍。此外，代表屯門區出戰港運會啦啦隊比賽的小燕子舞蹈團亦奪得最佳表現獎冠軍及最具地區特色獎亞軍。

3. 工作小組讚揚屯門區運動員和啦啦隊成員在港運會的表現，並感謝有關協辦團體的通力合作。

**慶功活動安排**

4. 經討論後，工作小組決定請秘書處協助申請湖山路社區會堂的場地，以便工作小組於 2011 年 8 月 19 或 26 日晚上舉行自助餐晚宴，並請康文署和屯門體育會（下稱體育會）協助跟進有關安排。

5. 席間，有工作小組成員建議贈送書法字畫給每位出席慶功宴的運動員。陶錫源議員於席上同意協助書寫字畫。

（會後補註：經秘書處查詢後，上述社區會堂已被其他團體預約。秘書處已就預訂場地事宜通知召集人，召集人其後與體育會跟進於其他場地舉行慶功活動，最後決定於 2011 年 8 月 26 日在富泰燒烤樂園內舉行燒烤晚會。）

**檢討整個活動**

6. 為啦啦隊員的安全起見，體育會代為認為來屆的啦啦隊選拔賽不適合在社區會堂舉行，並建議在康文署轄下的體育場館舉行有關賽事。

7. 此外，康文署代表亦建議屯門區可考慮為一些有志成為啦啦隊成員的人士組成常設啦啦隊。

8. 席間，亦有意見認為運動員之間需要更多合作機會，建議來屆正式比賽前另設熱身賽，讓運動員和隊友在正式比賽前有機會互相磨合。工作小組贊同上述建議，並請康文署考慮有關建議。