

屯門區議會
2010-2011 年環境、衛生及地區發展委員會

屯門第 18 區公共房屋發展計劃

目的

- 1 本文件旨在向屯門區議會匯報有關屯門第十八區公共房屋發展計劃以及社區會堂的工程進度。

公共房屋發展計劃

- 2 上蓋工程已於 2010 年 11 月開展，現時進度良好，預計可於 2013 年落成入伙。
- 3 上蓋工程承建商瑞安承建推行環境管理計劃，主要工作包括進行硬地施工以減少塵埃；定期進行防蚊工作並在地盤周邊設置石油氣滅蚊燈；以及在龍門居設置監察點以確保工程的噪音符合標準。

社區會堂

- 4 立法會財委會已於本年 2 月批核有關社區會堂的撥款申請。
- 5 社區會堂的承建商與公屋發展計劃同為瑞安承建。現時工程進度理想，探土工程已經完成，地基工程亦已於 2011 年 8 月開展，整體工程預計於 2013 年完成。

---000---000---000---

房屋署
2011 年 9 月