

大埔區議會須跟進的事項

大埔新文娛中心

(I) 在現有大埔文娛中心加建多用途活動室進度報告

就康樂及文化事務署(康樂文化署)計劃在現有大埔文娛中心加建多用途活動室的工程，該署現正跟進工程的策劃工作，並與有關部門加緊研究處理下列各項安排：

(1) 土地使用權

現有大埔文娛中心的土地使用權屬於教育統籌局(教統局)。康樂文化署現正待教統局正式允許該署在文娛中心範圍內加建多用途活動室，並行使託管權。

(2) 樹木的問題

由於擬建的多用途活動室或會影響文娛中心範圍內的數棵樹木，建築署現正進行勘察和研究，以能就如何妥善處理有關樹木作出適當建議。

(3) 政府產業署的提問

康樂文化署現正回應政府產業署有關新增多用途活動室的面積及用途的提問。

一俟上述事宜得到解決及工程獲得建築署批核，有關工程便會盡快開展。

(II) 擬建大埔新文娛中心

至於透過「由私營機構斥資興建及管理」模式發展大埔新文娛中心的建議，康樂文化署曾於 2003 年 9 月 26 日以座談會形式就上述計劃與大埔區議員交換意見。有關工程的可行性研究報告(用以確定有關預留用地可足供發展各項擬提供的文娛中心設施)現正在籌備中，並預計可於 2004 年初完成。為節省時間，康樂文化署現已着手草擬發展大埔新文娛中心的意向邀請書，並預期於 2004 年初完成。康樂文化署計劃於 2004 年 3 月就有關計劃的草擬本及意向邀請書的內容向大埔區議會作出簡報和徵詢意見，並預計於 2004 年第二季內發出有關意向邀請書，向私營機構徵求具體構思及建議。

民政事務局
2004 年 1 月