

**第三屆灣仔區議會屬下  
地區工程及設施管理委員會  
第二十三次會議進度報告**

地區工程及設施管理委員會於二〇一一年七月二十八日舉行第二十三次會議，討論以下事項：

1. **續議地區小型工程計劃建議工程項目**

**在大坑皇仁書院旁的明渠覆蓋面上設置展板**

灣仔民政處向委員會報告最新進展，並建議工程詳情如下：

- (i) 於大坑皇仁書院旁的明渠覆蓋面上(近高士威道方向)設置六塊展板；
- (ii) 在展板正面印上文字及照片，以介紹大坑舞火龍活動和大坑發展的歷史；
- (iii) 每塊展版的尺寸約2.2米(高) x 0.8米(闊)，展板的主要物料為搪瓷，並以金屬支架承托。每塊展板相隔約5米；
- (iv) 有關工程費用約為500,000元。

渠務署現時正在上址進行明渠覆蓋工程，預計將於2012年年中完成。屆時民政處將與渠務署配合，在上述工程快將完成時，開始設置展板工程。經討論後，委員會通過撥款500,000元以進行有關工程。

2. **地區小型工程計劃建議**

**大坑街景美化計劃**

是項工程計劃建議由黃楚峰議員提出。鑑於大坑近年飲食業急速發展，吸引了不少區外人士到訪，黃議員希望透過美化上址一帶設施，使該區成爲一個優美的特色社區，令區內及到訪的遊人受惠。工程包括重鋪大坑浣紗街一帶的路面、美化街燈和欄杆等現有街道設施，並於路旁種植樹木或加設花盆。經討論後，委員會原則上同意進行有關工程，並通過由灣仔民政處作爲主導部門，進行工程的可行性研究，並稍後提交撥款申請。

3. **康樂及文化事務署檢討在公眾遊樂場內設立指定吸煙區的安排**

康文署代表向委員會簡介文件。經討論後，委員會支持有關建議如下：

- (i) 由康文署管轄的灣仔區公眾遊樂場地總數由現時85個修訂爲84個；
- (ii) 將灣仔區的公眾遊樂場地設立指定「吸煙區」的數目由現時17個修訂爲16個。

#### 4. 地區工程項目進度報告

委員會備悉地區工程項目的進度報告，重點項目如下：

##### (I) 改建灣仔新街市地庫為灣仔活動中心

(工程編號WC-DMW 058)

顧問公司向委員會報告工程進度，表示工程已大致完成，預計可於2011年8月中開放予公眾使用。

##### (II) 在告士打道一段行車天橋底(海威大廈對出)加建阻礙物

(工程編號WC-DMW 092)

灣仔民政處代表向委員會匯報工程的最新進展，表示預計可於8月初開始安裝人造竹欄杆，整項工程可於2011年8月份內完成。

##### (III) 在金督馳馬徑安裝避雨亭及長椅

(工程編號WC-DMW 104)

灣仔民政處代表向委員會匯報工程的最新進展，表示在位置D安裝兩張長椅的工程正進行招標工序，預計8月中可完成招標並委聘承辦商進行工程。

有關在另一位置設置長椅加上蓋的建議，灣仔民政處代表提交了兩個方案供委員會考慮。經討論後，委員會通過撥款400,000元，在位置F(畢拉山無線電接收站大閘外)及位置H(在即將設置兩張長椅的位置D附近)兩個位置各建一所避雨亭(連座椅)，以取代在位置B興建避雨亭的建議。

此外，鑑於位置D與位置H距離相近，加上位置D只設置長椅而沒有上蓋，而位置H則會安裝座椅連上蓋。為免浪費資源，委員會決定取消於位置D安裝兩張長椅的工程。

#### 5. 2011/12年度地區小型工程撥款使用情況

委員會已承擔約13,823,000元的工程預算，當中並未包括本次會議審批的撥款。

#### 6. 2011/12年度灣仔區議會撥款使用情況

委員會備悉截至本次會議前，年度經已批出38,800元撥款，未定用途款額為11,200元，其中5,000元(即總撥款額的10%)將預留予新一屆區議會使用，餘下的6,200元已撥歸中央預留處理。