

灣仔區議會

灣仔民政事務處

香港軒尼詩道一三〇號

修頓中心二十一樓

電話：二八三五 一九八四

圖文傳真：二八三四 九六六七



WAN CHAI DISTRICT COUNCIL

Wan Chai District Office

21st floor, Southern Centre
130 Hennessy Road, Hong Kong

Tel. No. 2835 1984

Fax No. 2834 9667

二〇〇七年九月十八日
資 料 文 件

灣 仔 區 議 會
文件第110/2007號

**第二屆灣仔區議會屬下
地區工程及設施管理督導委員會
第五次會議進度報告**

地區工程及設施管理督導委員會（「督導委員會」）於二〇〇七年九月四日舉行第五次會議，討論事項如下：

1. 地區工程及設施管理督導委員會工程進度報告

- 由康樂及文化事務署負責的工程項目，包括於蓮花宮花園、銅鑼灣花園及船街遊樂場加裝長者健體設施的計劃，更換灣仔公園兒童遊樂及長者健體站位置的工程，已於8月份完成，而上述設施亦已開放給市民使用；在修頓球場安裝電子計分器的工程已完成，而聯發街的改善燈光工程，亦進展順利，可望於十月份內完成。
- 伍秉堅（香港）有限公司（下稱「顧問公司」）代表報告，綠化軒尼詩道計劃將於下星期內招標，預計可於十一月月上旬完成工程。
- 顧問公司代表報告，以公共藝術設計美化天橋的計劃，已交由「橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會」於八月二十一日審議，及向有關政府部門徵詢意見。顧問公司代表續稱，有關工程將於九月份內招標。此外，由於顧問公司估計計劃內三個項目的造價需約213萬元，督導委員會認為遠超原來的預算；經審慎考慮後，督導委員會決定追加撥款至160萬元，並表示於必要時刪減冠軍作品外的其中一個項目。

2. 灣仔地區設施意見調查進度報告

香港國際社會服務社透過調查機構，即香港浸會大學社會工作學系，向委員會交代調查報告的最新進度；浸會大學將於九月十四日舉行記者招待會，向傳媒介紹報告的內容。

3. 康樂及文化事務署檢討在公眾遊樂場內設立指定吸煙區的安排

康樂及文化事務署向督導委員會建議按區內公園大小，設立指定吸煙區。督導委員會決定支持署方的原建議。

4. 在連貫禮頓與怡和街的行人天橋換上「北京2008年奧運會會徽」及「馬術體育圖標」

灣仔民政事務處向督導委員會提交建議，以「北京2008奧運會會徽」及「馬術體育圖標」，取代現時安裝於連貫禮頓道與怡和街的行人天橋上的裝飾膠片。督導委員會同意建議。

5. 灣仔區議會撥款申請

督導委員會是次批出款額一共62萬元，推行兩項區內工程及為美化天橋工程提供額外款項。

灣仔區議會秘書處

二〇〇七年九月