

土木工程拓展署  
九龍拓展處  
2007年度黃大仙區工作計劃

1. 目的

本文件旨在提交土木工程拓展署九龍拓展處之2007年度黃大仙區工作計劃。

2. 2007年度黃大仙區工作計劃

- 2.1 土木工程拓展署轄下的九龍拓展處將繼續監督區內及本區關注的鄰近地區內各項主要工務工程的實施，並定時向區議會匯報工程進展。

啓德發展計劃檢討

- 2.2 啓德分區計劃大綱圖已於2006年11月至2007年1月期間，根據城市規劃條例的規定展示，供公眾查閱。
- 2.3 工程項目編號7719CL「啓德發展計劃 - 工程檢討」已獲批核成爲甲級項目，該檢討包括詳細的工程可行性研究及環境影響評估。檢討工作已於2007年1月展開，預計於2010年完成。

啓德發展計劃工程項目

- 2.4 工程項目編號7724CL「啓德發展計劃 - 前跑道南面發展項目前期基礎設施工程的勘測和詳細設計」已獲批核成爲甲級項目，勘測工程及詳細設計已於2007年1月展開，預計於2012/13年完成。
- 2.5 合約編號KL39/03的「舊啓德機場北面停機坪的地盤整理和渠務工程」工程範圍主要包括拆卸舊啓德機場客運大樓和停車場大樓及興建一段約六百米長的雙管道箱形排水暗渠。工程已於2004年4月展開，主要土木工程包括建造箱型暗渠工程及大樓拆卸工程，現已大致完成。

## 彩雲道及佐敦谷毗鄰的發展計畫

- 2.6 彩雲道及佐敦谷毗鄰的發展計畫的首期工程是合約編號CV/2000/06「彩雲道及佐敦谷發展地盤平整及相關基礎設施工程」，其工程範圍包括開拓約20公頃土地、興建約4公里道路和相關的排水渠/污水渠及進行環境美化工程。工程已於2001年11月動工，所有主要土木工程，現已大致完成。
- 2.7 工程項目餘下的基建工程包括興建相關的行人及行車天橋，和道路交界改善工程。工程分兩期進行（即合約編號KL/2005/01和合約編號KL/2006/01），合約編號KL/2005/01已於2005年12月動工，並已完成約44%，預計會在2008年年中完成，而合約編號KL/2006/01已於2007年1月動工，有關的工程預計會在2009年年中完成。

土木工程拓展署  
九龍拓展處  
2007年2月