


元朗區議會

YUEN LONG DISTRICT COUNCIL



趙秀嫻議員

Ms Chiu Sau Nan

通訊地址：天水圍天悅邨悅富樓 C 翼地下 電話：3147 9018 傳真：3147 9019

致：元朗區議會文康、社區服務及房屋事務委員會
湛家雄主席 MH 太平紳士
由：趙秀嫻 陳惠清 馮彩玉 鄭月心

〈修訂〉

日期：2011 年 4 月 4 日

事：建議議程於 2011 年 5 月 4 日會議討論

查詢天恩邨恩樂樓、恩慈樓加設上蓋通往商場工程安排

自 09 年 7 月 7 日獲房署答允於恩樂樓及恩慈樓加設上蓋的意見後，知悉曾於 10 年展開探討地底的結構工程，惟至今 2 年過去，就再未見有任何動工安排，因此，現查詢工程展開日期。

就以上問題，要求有關部門回應。

聯絡人：趙秀嫻

元朗區議會文康、社區服務及房屋事務委員會
2011 年 5 月 4 日會議答覆

議程：查詢天恩邨恩樂樓，恩慈樓加設上蓋通往商場工程安排

就趙秀嫻、陳惠清、馮彩玉、鄭月心議員查詢天恩邨恩樂樓，恩慈樓加設上蓋通往商場工程安排，房屋署回應如下：

回應：本署在 2010 年 3 月、6 月及 12 月分別進行了 3 次地下勘探工程，每次約需數天至數星期不等。在這段期間，首次建築圖則在 7 月已獲得批准。可是，根據勘探結果，發現地底設施密集，且與將加建的行人通道地基有多處衝突，故設計需要覆檢及修改來盡量避免影響現有設施。經修改後的設計現已大致完成，有待再次入則審批。工程預計在本年年底開始動工，先用約 3 個月將仍受影響的地底設施改道，另約 6 個月建造有蓋行人通道，通道可望在 2012 年內啓用。

房屋署

2011 年 4 月 28 日