

致：地區設施管理委員會李月民主席
由：陳美蓮議員、麥業成議員
日期：二零一一年四月十五日

請安排以下議題列入五月六日議程，並要求有關部門派員出席

議程：查詢天水圍公共圖書館兼體育館工程進展及要求儘快完工，讓市民能盡快使用

政府於 2007 年 11 月開始動工興建天水圍公共圖書館兼體育館，並原定於 2011 年年中完工。

由於天水圍區內人口陸續增加，居民對區內圖書館及文康設施需求大增。

我們希望有關部門能匯報天水圍公共圖書館兼體育館的工程進展及要求儘快完工，讓居民能盡快使用。



陳美蓮

查詢天水圍公共圖書館兼體育館工程進展及 要求儘快完工，讓市民能盡快使用

按照現時進度，建築署預期「天水圍公共圖書館兼體育館」的建造工程將於本年五月大致完成，隨後康樂及文化事務署(康文署)及相關政府部門會驗收各項設施，康文署亦會安排有關部門及承辦商進行大樓內部設施的裝置工作，包括康體器材、傢具、書架、電子設備及圖書館電腦系統等。

2. 我們預期大樓中的屏山天水圍體育館和屏山天水圍游泳池可於本年第三季開放給市民使用，至於圖書館則會在完成內部設施的裝置工作後盡快投入服務。

康樂及文化事務署
2011年4月