

元朗區主要交通管理計劃摘要(2010 年 12 月至 2011 年 1 月)

	交通改善工程項目	項目詳情	現況/最新進展
1.	建議擴闊青山公路近元朗康樂路行人過路處	擴闊行人過路處，增加行人流量	由於擴闊行人過路處有部份在港鐵公司管理範圍內及可能影響輕鐵運作，路政署已經與運輸署及港鐵公司就在輕鐵範圍內施工的問題進行討論，路政署亦已提交圖則給港鐵公司以確認各自的施工範圍。待港鐵公司確認了施工範圍後，路政署和港鐵公司會展開有關工程。
2.	建議擴闊大棠路與教育路近千色廣場行人過路處	擴闊兩個行人過路處，增加行人流量	運輸署已發施工紙給路政署。運輸署按照路政署的要求修改設計，使教育路東行近大棠路的行人路同時擴闊。路政署已向運輸署及警務署提交臨時交通安排建議，待運輸署及警務署同意臨時交通安排後，便隨即申請掘路許可證及安排展開工程。
3.	建議在大棠路增設避車處	增設避車處	運輸署已發施工紙給路政署。公用事業設施改道中。同時，路政署已提交臨時交通安排以供運輸署和警務處交通部審批以便申請掘路許可證。待水務署和渠務署完成在此工地附近的工程後，路政署暫訂於 2011 年 2 月展開工程。
4.	建議在僑興路加設行人路及避車處	增設避車處及擴闊道路	路政署挖掘探坑已完工，發現有公用事業設施需要改道，現正要求電力公司和電訊公司儘快提交改道設施計劃。為免工程受到阻延，路政署將提前建造其餘不受改道影響的位置之工程，如僑興路近黃泥墩村之避車處興建工程，路政署已發施工紙給承建商，預計本年三月完工。
5.	建議在青山公路(新田段)近惇裕學校設置行人	設置行人過路燈	有關行人燈號會配合路政署施工中的此段青山公路擴闊工程，路政署預計行人燈號於 2011 年初完工。

	交通改善工程項目	項目詳情	現況/最新進展
	人過路處		
6.	天水圍交通指示牌	加設及改善天水圍各地區的交通指示牌	已完成在天耀路、天湖路、部份的天城路和天瑞路(天華路以南)的大部份交通指示牌。路政署已發施工紙給承建商在天瑞路近天華邨加設交通指示牌工程，由於工程地點毗鄰輕鐵路軌及位於輕鐵保護區內，現正等待港鐵公司發出施工許可證，工程才可展開。至於其他的交通指示牌，本署現正安排設計臨時交通安排以供運輸署和警務處交通部審批以便申請掘路許可證。
7.	天耀路近天耀輕鐵站行人路擠塞改善	巴士站輪候市民阻塞行人通道	路政署現正測量受工程影響的樹木，以便向有關部門申請樹木遷移。
8.	十八鄉路近南元朗官立小學燈號控制行人過路設施	於十八鄉路近南元朗官立小學，增設燈號控制行人過路設施	已完工。
9.	十八鄉路與公庵路及橋興路路口燈號控制行人過路設施	於十八鄉路與公庵路及橋興路路口，增設燈號控制行人過路設施	運輸署因應此段十八鄉路的橋樑結構部份修改了一些交通燈位置。路政署現正與機電工程署跟進電綫管道的設計。同時，路政署現正設計臨時交通安排以供運輸署和警務處交通部審批以便申請掘路許可證。
10.	欖口村路及公園南路路口燈號控制行人過路設施	於欖口村路及公園南路路口，增設燈號控制行人過路設施	相關的土木工程已完工。機電工程署及運輸署現正安排安裝交通燈及相關的電子儀器。

	交通改善 工程項目	項目詳情	現況/最新進展
11.	大棠山道與僑興路交界處改善工程	提高該交界處的安全，包括加設道路標記、方向性指示牌及警告性交通標誌	運輸署已發施工紙給路政署。路政署正籌備臨時交通安排及申請掘路許可證，待臨時交通安排及掘路許可證獲得批准後，工程便隨即展開。
12.	天瑞路近天富輕鐵站路燈號控制行人過路設施	於天瑞路近天富輕鐵站加設燈號控制行人過路設施	遷移樹木申請已獲得批准。路政署現正安排遷移樹木及隨後的土木工程，工程暫訂二月中展開。

新界西交通工程部

運輸署

二〇一一年一月

2011 年 1 月 27 日
元朗交通及運輸委員會會議
運輸署新界運輸管理部報告
(2010 年 10 月至 2011 年 1 月)

巴士及專線小巴服務

I 九巴服務

其間，九巴實施了以下的改善項目：

<u>路線</u>	<u>改善詳情</u>
1. B1 (天水圍站 - 落馬洲站)	• 2010 年 11 月 15 日起，新增一部雙層巴士行走，並改善其服務班次至 6-14 分鐘一班。
2. 269C (天水圍市中心- 觀塘碼頭)	• 2010 年 12 月 1 日起，加強班次服務。

II 專線小巴服務

其間，元朗區內專線小巴服務實施了以下的改善項目：

<u>路線</u>	<u>改善詳情</u>
1. 33 (元朗(泰豐街) - 下白泥)	• 2011 年 1 月 1 日起延長與西鐵線的轉乘優惠至 2011 年 6 月 30 日。
2. 34 (元朗(泰豐街) - 流浮山)	• 2011 年 1 月 1 日起延長與西鐵線的轉乘優惠至 2011 年 6 月 30 日。
3. 34A (廈村 - 流浮山)	• 2011 年 1 月 1 日起延長與西鐵線的轉乘優惠至 2011 年 6 月 30 日。
4. 35 (元朗(泰豐街) - 沙橋(尖鼻咀))	• 2011 年 1 月 1 日起延長與西鐵線的轉乘優惠至 2011 年 6 月 30 日。
5. 77 (天水圍 - 落馬洲(新田)公共運輸交匯處)	• 2011 年 1 月 1 日起延長與西鐵線的轉乘優惠至 2011 年 6 月 30 日。
6. 78 (八鄉路(近大欖轉車站)-落馬洲(新田)公共運輸交匯處)	2011 年 1 月 1 日起 • 延長與西鐵線的轉乘優惠至 2011 年 6 月 30 日。 • 延長優惠票價至 2011 年 3 月 31 日。