

元朗區主要交通管理計劃摘要(2011 年 2 月至 2011 年 3 月)

	交通改善 工程項目	項目詳情	現況/最新進展
1.	建議擴闊青山公路近元朗康樂路行人過路處	擴闊行人過路處，增加行人流量	由於擴闊行人過路處有部份在港鐵公司管理範圍內及可能影響輕鐵運作，路政署已經與運輸署及港鐵公司討論有關在輕鐵範圍內施工的安全問題及安排，路政署亦已提交圖則給港鐵公司以確定各自的施工範圍。由於港鐵公司對行人過路處建議的擴闊範圍有意見，運輸署、路政署及港鐵公司現正相討最終設計圖則。路政署承建商正設計臨時交通安排。當確定行人過路處最後擴闊的範圍及臨時交通安排得到運輸署及警務署同意後，擴闊工程便隨即展開。
2.	建議擴闊大棠路與教育路近千色廣場行人過路處	擴闊兩個行人過路處，增加行人流量	由於警務署對路政署早前提交的臨時交通安排有意見，路政署現正修改及將會與運輸署及警務署相討臨時交通安排，待運輸署及警務署同意臨時交通安排後，便隨即申請掘路証及安排展開工程。
3.	建議在大棠路增設避車處	增設避車處	施工中。工程預計於 2011 年 5 月完工。
4.	建議在僑興路加設行人路及避車處	增設避車處及擴闊道路	路政署挖掘探坑已完工，發現有公用事業設施需要改道，現正要求電力公司和電訊公司儘快提交改道設施計劃。有關僑興路近黃泥墩村之兩個避車處興建工程，其中一個避車處已完成，另一個避車處則需待附近渠務署工程完成再可施工。
5.	建議在青山公路(新田段)近惇裕學校設置行	設置行人過路燈	有關行人燈號會配合路政署施工中的此段青山公路擴闊工程，路政署預計行人燈號於

	人過路處		2011 年初完工。
6.	天水圍交通指示牌	加設及改善天水圍各地區的交通指示牌	已完成在天耀路、天湖路、部份的天城路和天瑞路(天華路以南)的大部份交通指示牌。路政署已發施工紙給承建商在天瑞路近天華邨加設交通指示牌工程，但由於港鐵公司對擬建指示牌的位置有意見，運輸署隨後已更改了位置，現正就新位置諮詢港鐵公司，待獲港鐵公司同意後，便隨即展開工程。至於其他的交通指示牌，本署現正安排設計臨時交通安排以供運輸署和警務處交通部審批以便申請掘路許可證。
7.	天耀路近天耀輕鐵站行人路擠塞改善	巴士站輪候市民阻塞行人通道	路政署正在整理樹木測量結果，並將結果提交康樂及文化事務署和地政署申請樹木遷移。
8.	十八鄉路與公庵路及橋興路路口燈號控制行人過路設施	於十八鄉路與公庵路及橋興路路口，增設燈號控制行人過路設施	路政署現正與機電工程署跟進電綫管道的設計。路政署亦已提交臨時交通安排以供警務處交通部審批，待警務署同意臨時交通安排後，便隨即申請掘路証及安排展開工程。
9.	欖口村路及公園南路路口燈號控制行人過路設施	於欖口村路及公園南路路口，增設燈號控制行人過路設施	運輸署已與警務處和機電工程署聯絡，該行人燈號過路處暫定於本年 3 月 28 日實施。
10.	大棠山道與僑興路交界處改善工程	提高該交界處的安全，包括加設道路標記、方向性指示牌及警告性交通標誌	運輸署已發施工紙給路政署。路政署正籌備臨時交通安排及申請掘路許可證，待臨時交通安排及掘路許可證獲得批准後，工程便隨即展開。

11.	天瑞路近天富 輕鐵站路燈號 控制行人過路 設施	於天瑞路近天 富輕鐵站加設 燈號控制行人 過路設施	施工中。工程預計於 2011 年 6 月完工。
-----	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

新界西交通工程部

運輸署

二〇一一年三月

元朗交通及運輸委員會
運輸署新界運輸管理部報告
(2011 年 1 月至 2011 年 3 月)

I 巴士服務

其間，巴士公司實施了以下的改善項目：

<u>路線</u>	<u>改善詳情</u>
1. B2 (元朗站 - 深圳灣口岸) B2P (天慈邨 - 深圳灣口岸)	• 2011 年 1 月 24 日起，新增一部單層巴士行走，並改善其服務班次至 10-20 分鐘一班。
2. B1 (天水圍站 - 落馬洲站)	• 2011 年 2 月 15 日起，延長優惠票價至 2011 年 4 月 14 日。
3. 265M (天恆邨 - 麗瑤)	• 2011 年 2 月 21 日起，加強星期一至五晚上繁忙時段往天水圍方向班次服務。

II 專線小巴服務

其間，元朗區內專線小巴服務實施了以下的改善項目：

<u>路線</u>	<u>改善詳情</u>
1. 39 ¹ (公庵 - 元朗(阜財街))	• 2011 年 1 月 1 日起，新增一部小巴行走，並改善其服務班次至 5-10 分鐘一班。
2. 33 (元朗(泰豐街) - 下白泥)	• 2011 年 1 月 1 日起，延長與西鐵線的轉乘優惠至 2011 年 6 月 30 日。
3. 34 (元朗(泰豐街) - 流浮山)	• 2011 年 1 月 1 日起，延長與西鐵線的轉乘優惠至 2011 年 6 月 30 日。
4. 34A (廈村 - 流浮山)	• 2011 年 1 月 1 日起，延長與西鐵線的轉乘優惠至 2011 年 6 月 30 日。

5. 35
(元朗(泰豐街) – 沙橋(尖鼻咀))
 - 2011年1月1日起，延長與西鐵線的轉乘優惠至2011年6月30日。
6. 77
(天水圍 – 落馬洲(新田)公共運輸交匯處)
 - 2011年1月1日起，延長與西鐵線的轉乘優惠至2011年6月30日。
7. 78
(八鄉路(近大欖轉車站)–落馬洲(新田)公共運輸交匯處)
 - 2011年1月1日起：
 - 延長與西鐵線的轉乘優惠至2011年6月30日。
 - 延長優惠票價至2011年3月31日。

- 完 -