

元朗區主要交通管理計劃摘要(2011 年 6 月至 2011 年 7 月)

	交通改善工程項目	項目詳情	現況/最新進展
1.	建議擴闊青山公路近元朗康樂路行人過路處	擴闊行人過路處，增加行人流量	運輸署已發施工紙給路政署。港鐵公司對最終設計圖則沒有意見。 路政署承建商正設計臨時交通安排。承建商將提交臨時交通安排給運輸署及警務處，當運輸署及警務處同意臨時交通安排後，便安排展開工程。
2.	建議擴闊大棠路與教育路近千色廣場行人過路處	擴闊兩個行人過路處，增加行人流量	運輸署已發施工紙給路政署。路政署承建商已提交修改後的臨時交通安排，並獲得運輸署同意，現正等待警務署回覆；如修改後的臨時交通安排得到運輸署及警務署同意，路政署便安排工程於九月展開。另外，路政署亦已開始籌備發出施工紙給承建商。
3.	建議在大棠路增設避車處	增設避車處	已完工。
4.	建議在僑興路加設行人路及避車處	增設避車處及擴闊道路	運輸署已發施工紙給路政署。路政署挖掘探坑已完工，發現有公用事業設施需要改道，現正要求電力公司和電訊公司儘快提交改道設施計劃。有關僑興路近黃泥墩村之兩個避車處興建工程，其中一個避車處已完成，另一個避車處則需待附近渠務署工程完成再可施工。
5.	天水圍交通指示牌	加設及改善天水圍各地區的交通指示牌	運輸署已發施工紙給路政署。路政署已完成在天耀路、天湖路、部份的天城路和天瑞路(天華路以南)的大部份交通指示牌。有關天瑞路近天華邨的指示牌，港鐵公司亦於七月十一日向路政署承建商發出施工許可證，路政署現正準備向承建商發出施工紙。至於其他的交

	交通改善工程項目	項目詳情	現況/最新進展
			通指示牌，本署現正安排設計臨時交通安排以供運輸署和警務處交通部審批以便申請掘路許可證。
6.	天耀路近天耀輕鐵站行人路擠塞改善	巴士站輪候市民阻塞行人通道	運輸署已發施工紙給路政署。康樂及文化事務署和地政署正就路政署提交的樹木遷移申請進行審批。
7.	十八鄉路與公庵路及橋興路路口燈號控制行人過路設施	於十八鄉路與公庵路及橋興路路口，增設燈號控制行人過路設施	運輸署已發施工紙給路政署。路政署現正與機電工程署跟進電綫管道的設計。另外，運輸署及警務處認為路政署較早前提交的臨時交通安排不可行，因此，路政署需重新設計臨時交通安排。
8.	大棠山道與僑興路交界處改善工程	提高該交界處的安全，包括加設道路標記、方向性指示牌及警告性交通標誌	運輸署已發施工紙給路政署。路政署會先在交界處加設方向性指示牌及警告性交通標誌，預計工程可於九月展開；至於在大棠山道近僑興路加設行人路，因加設行人路需要更改現有道路排水設施，路政署現正設計新的排水設施和申請臨時交通安排及掘路許可證，待上述預備工作完成後，工程便隨即展開。
9.	天瑞路近天富輕鐵站路燈號控制行人過路設施	於天瑞路近天富輕鐵站加設燈號控制行人過路設施	運輸署已發施工紙給路政署。路政署已完成土木工程。待運輸署、機電工程署及中電公司完成安裝有關的電子裝置後，過路設施便可啓用。
10.	天秀路近天晴邨出入口燈號控制行人過路設施	於天秀路近天晴邨出入口，增設燈號控制行人過路設施	路政署現正測量受工程影響的樹木，以便向有關部門申請樹木遷移。
11.	天悅輕鐵站月台改善工程	於天晴邨出入口前為天悅輕	運輸署已完成斜道設計。由於工程可能影響現有地下排水道

	交通改善 工程項目	項目詳情	現況/最新進展
		鐵站南行線月 台加設行人斜 道	及會影響現有樹木，運輸署現正就擬議工程分別向渠務署、康樂及文化事務署和地政署諮詢。另外，由於工程需要在未撥用的政府土地上進行，運輸署現正向元朗地政處申請臨時撥地以讓路政署展開有關工程。
12.	天瑞路近天澤商 場對出的巴士灣 位改善工程	延長天瑞路近 天澤商場對出 的北行線巴士 灣位	路政署已收到運輸署新修訂的設計圖。由於工程影響了現有花槽中的樹木，路政署現正測量受工程影響的樹木，以便向有關部門申請樹木遷移。

新界西交通工程部
運輸署
二〇一一年七月

2011 年 7 月 20 日
元朗交通及運輸委員會會議
運輸署新界運輸管理部報告
(2011 年 5 月至 7 月)

I 巴士服務

其間，巴士公司實施了以下的改善項目：

<u>路線</u>	<u>改善詳情</u>
1. 九巴 B1 號線 (天水圍站 – 落馬洲站)	• 2011 年 6 月 15 日起，延長提供優惠票價安排至 2011 年 8 月 14 日。

II 專線小巴服務

其間，元朗區內專線小巴服務實施了以下的改善項目：

<u>路線</u>	<u>改善詳情</u>
1. 33 (元朗(泰豐街) – 下白泥)	• 2011 年 7 月 1 日起延長與西鐵線的轉乘優惠至 2011 年 12 月 31 日。
2. 34 (元朗(泰豐街) – 流浮山)	• 2011 年 7 月 1 日起延長與西鐵線的轉乘優惠至 2011 年 12 月 31 日。
3. 34A (廈村 – 流浮山)	• 2011 年 7 月 1 日起延長與西鐵線的轉乘優惠至 2011 年 12 月 31 日。
4. 35 (元朗(泰豐街) – 沙橋(尖鼻咀))	• 2011 年 7 月 1 日起延長與西鐵線的轉乘優惠至 2011 年 12 月 31 日。
5. 77 (天水圍 – 落馬洲(新田)公共運輸交匯處)	• 2011 年 7 月 1 日起延長與西鐵線的轉乘優惠至 2011 年 12 月 31 日。
6. 78 (八鄉路(近大欖轉車站)–落馬洲(新田)公共運輸交匯處)	• 2011 年 7 月 1 日起： (i) 延長提供優惠票價安排至 2011 年 8 月 31 日；及 (ii) 延長與西鐵線的轉乘優惠至 2011 年 12 月 31 日。