

元朗區主要交通管理計劃摘要(2011 年 8 月至 2011 年 9 月)

	交通改善 工程項目	項目詳情	現況/最新進展
1.	建議擴闊青山公路近元朗康樂路行人過路處	擴闊行人過路處，增加行人流量	運輸署已發施工紙給路政署。港鐵公司對最終設計圖則沒有意見。路政署承建商已提交臨時交通安排給運輸署及警務處，待警務處同意臨時交通安排後，便安排展開工程。
2.	建議擴闊大棠路與教育路近千色廣場行人過路處	擴闊兩個行人過路處，增加行人流量	施工中。
3.	建議在僑興路加設行人路及避車處	增設避車處及擴闊道路	運輸署已發施工紙給路政署。路政署挖掘探坑已完工，發現有公用事業設施需要改道，現正等待電力公司和電訊公司完成設施改道工程。有關僑興路近黃泥墩村之兩個避車處興建工程，其中一個避車處已完成，另一個避車處則需待附近渠務署工程完成再可施工。
4.	天水圍交通指示牌	加設及改善天水圍各地區的交通指示牌	運輸署已發施工紙給路政署。路政署已完成在天耀路、天湖路、部份的天城路和天瑞路(天華路以南)的大部份交通指示牌。有關天瑞路近天華邨的指示牌，路政署已向承建商發出施工紙，預計九月尾完工。至於其他的交通指示牌，本署現正安排設計臨時交通安排以供運輸署和警務處交通部審批以便申請掘路許可證。
5.	天耀路近天耀輕鐵站行人路擠塞改善	巴士站輪候市民阻塞行人通道	運輸署已發施工紙給路政署。康樂及文化事務署和地政署正就路政署提交的樹木遷移申請進行審批。

	交通改善工程項目	項目詳情	現況/最新進展
6.	十八鄉路與公庵路及橋興路路口燈號控制行人過路設施	於十八鄉路與公庵路及橋興路路口，增設燈號控制行人過路設施	運輸署已發施工紙給路政署。路政署現正與機電工程署跟進電綫管道的設計。另外，運輸署及警務處認為路政署較早前提交的臨時交通安排不可行，因此，路政署現正重新設計臨時交通安排。
7.	大棠山道與橋興路交界處改善工程	提高該交界處的安全，包括加設道路標記、方向性指示牌及警告性交通標誌	運輸署已發施工紙給路政署。路政署已向承建商發出施工紙在交界處加設方向性指示牌及警告性交通標誌，預計工程可於九月展開；至於在大棠山道近橋興路加設行人路，因加設行人路需要更改現有道路排水設施，路政署現正設計新的排水設施和申請臨時交通安排及掘路許可證，待上述預備工作完成後，工程便隨即展開。
8.	天瑞路近天富輕鐵站路燈號控制行人過路設施	於天瑞路近天富輕鐵站加設燈號控制行人過路設施	運輸署已發施工紙給路政署。路政署已完成土木工程。待運輸署、機電工程署及中電公司完成安裝有關的電子裝置後，過路設施便可啓用。
9.	天秀路近天晴邨出入口燈號控制行人過路設施	於天秀路近天晴邨出入口，增設燈號控制行人過路設施	路政署已將樹木遷移申請提交給康樂及文化事務署和地政署審批。
10.	天悅輕鐵站月台改善工程	於天晴邨出入口前為天悅輕鐵站南行線月台加設行人斜道	運輸署已完成諮詢，渠務署和地政署對擬建行人斜道沒有意見。運輸署亦已發施工紙給路政署。路政署已收到運輸署發出的施工紙，現正進行實地視察及前期工作，並會與康樂及文化事務署商討受擬建行人斜道影響之現有樹木的安排。

	交通改善 工程項目	項目詳情	現況/最新進展
11.	天瑞路近天澤商場對出的巴士灣位改善工程	延長天瑞路近天澤商場對出的北行線巴士灣位	路政署已收到運輸署新修訂的設計圖。路政署現正整理樹木測量結果，並將結果提交康樂及文化事務署和地政署申請樹木遷移。

新界西交通工程部

運輸署

二〇一一年八月

2011 年 9 月 5 日  
元朗交通及運輸委員會會議  
運輸署新界運輸管理部報告  
(2011 年 7 月至 9 月)

I 巴士服務

其間，巴士公司實施了以下的改善項目：

<u>路線</u>	<u>改善詳情</u>
1. 九巴 B1 號線 (天水圍站 - 落馬洲站)	• 2011 年 9 月 1 日起，延長提供優惠票價安排至 2011 年 12 月 31 日。
2. 九巴 268B 號線 (朗屏站 - 紅磡碼頭) 九巴 269B 號線 (天水圍市中心 - 紅磡碼頭)	• 2011 年 8 月 28 日起，往元朗/天水圍方向服務改道途經暢運道及紅磡鐵路站，而不經較擠塞的康莊道，以提高班次穩定性。

II 專線小巴服務

其間，元朗區內專線小巴服務實施了以下的改善項目：

<u>路線</u>	<u>改善詳情</u>
1. 33 (元朗(泰豐街) - 下白泥)	• 2011 年 7 月 1 日起延長與西鐵線的轉乘優惠至 2011 年 12 月 31 日。
2. 34 (元朗(泰豐街) - 流浮山)	• 2011 年 7 月 1 日起延長與西鐵線的轉乘優惠至 2011 年 12 月 31 日。
3. 34A (廈村 - 流浮山)	• 2011 年 7 月 1 日起延長與西鐵線的轉乘優惠至 2011 年 12 月 31 日。
4. 35 (元朗(泰豐街) - 沙橋(尖鼻咀))	• 2011 年 7 月 1 日起延長與西鐵線的轉乘優惠至 2011 年 12 月 31 日。

5. 77  
(天水圍 – 落馬洲 (新田)公共運輸交匯處)
  - 2011年7月1日起延長與西鐵線的轉乘優惠至2011年12月31日。
6. 77A  
(天水圍北(俊宏軒) – 博愛醫院)
  - 2011年8月1日起,延長往來博愛醫院與朗屏邨之間及往來天水圍北與元朗東堤街之間的\$4.5分段收費至2011年10月31日。
7. 78  
(八鄉路(近大欖轉車站)–落馬洲(新田)公共運輸交匯處)
  - 2011年7月1日起：
    - (i) 延長提供優惠票價安排至2011年8月31日；及
    - (ii) 延長與西鐵線的轉乘優惠至2011年12月31日。

- 完 -