

**2008 至 2011 年度油尖旺區議會
地區設施管理委員會工作進度報告**
(會議於 2010 年 7 月 8 日舉行)

編號	議題	採取行動、建議和要求	負責部門或機構
DFMC 1	續議事項： (一) 建議加強油尖旺區後巷照明，保障市民安全 — 重鋪後巷路面	委員通過向路政署提交整張地點清單。	路政署
DFMC 2	續議事項： (二) 建議於西貢街遊樂場增設洗手間	委員支持撥款進行有關工程。	康文署
DFMC 3	旺角街區活化計劃意見調查進度報告	委員接納調查報告。	市建局
DFMC 4	康樂及文化事務署於 2010/11 年度在油尖旺區康樂及體育場地的小型工程	委員支持撥款。	康文署

編號	議題	採取行動、建議和要求	負責部門或機構
	及環境改善項目撥款申請		
DFMC 5	設立廟街地標	佐敦道及甘肅街的牌樓預計分別於 9 月底及 10 月/11 月完成。	民政處
DFMC 6	緬甸臺斜坡美化工程	美化工程會在建築署的斜坡鞏固工程完成後開始。	民政處
DFMC 7	梁顯利油麻地社區中心及旺角社區會堂音響及視象系統改善工程	旺角社區會堂天台的電視天線已安裝完成。	民政處
DFMC 8	於彌敦道及水渠道交界的空置油站興建地標及推行綠化工程	待承辦商在 7 月中完成簽約程序後，工程便會展開。	民政處
DFMC 9	於梁顯利油麻地社區中心的化妝間及走廊安裝擴音設備	工程預計於 7 月開始。	民政處

編號	議題	採取行動、建議和要求	負責部門或機構
DFMC 10	洗衣街與豉油街交界三角空地優化工程	民政處在綜合部門及當區議員的意見後，便會進行招標。	民政處
DFMC 11	石壁道至京士柏公園一段梯級修理及改善工程	待建築署及渠務署回覆後，便會進行招標。	民政處
DFMC 12	綠化及美化工程項目 2010-2011	招標工作已經展開。	民政處
DFMC 13	海庭道加設座椅	預計可於 7 月初就工程招標。	民政處
DFMC 14	於通菜街興建地標	待簽定新一屆的工程合約顧問後，便會進行工程研究。	民政處
DFMC 15	於中匯街小巴士站加建避雨亭	民政總署工程組會研究工程對地下設施及管道的影響。	民政處
DFMC 16	於廣東道及旺角道興建休憩處	預計於 9 月完工。	民政處

油尖旺區議會秘書處
2010 年 7 月