

**2008 至 2011 年度油尖旺區議會
地區設施管理委員會工作進度報告**

編號	議題	採取行動、建議和要求	負責部門或機構
(會議於 2011 年 7 月 7 日舉行)			
DFMC 1	康樂及文化事務署 (“ 康 文 署 ”) 於 2011/12 年度在油 尖旺區康樂及體育 場地的小型工程及 環境改善項目撥款 申請	議員支持撥款申請。	康文署
DFMC 2	報告就有關市政局 百周年紀念花園、 大角咀道／櫻桃街 小園地及海輝道休 憩用地工程發展範 圍擬建「寵物角」 的諮詢結果	議員支持就尖沙咀海濱花園、渡船街天橋 底、京士柏公園、麥花臣球場旁的公園及衛 理道/窩打老道交界小公園增設寵物角進行可 行性研究。	康文署
DFMC 3	尖沙咀海濱花園(延 伸部分)、紅磡海濱 花園及建灣街休憩 用地工程發展範圍 建議	康文署稍後會再諮詢議員的意見。	康文署

編號	議題	採取行動、建議和要求	負責部門或機構
DFMC 4	康文署於 2012/13 年度第一季(4 月至 6 月)在油尖旺區舉辦的康樂體育活動計劃	議員支持文件的建議。	康文署
DFMC 5	設立廟街地標	合約工程顧問正與承辦商處理繳付工程費用的事宜。	民政處
DFMC 6	緬甸臺斜坡美化工程	民政處稍後會與建築署商討在訊號山公園安裝指示牌。	民政處
DFMC 7	於彌敦道及水渠道交界的空置油站興建地標及推行綠化工程	合約工程顧問正與承辦商處理繳付工程費用的事宜。	民政處
DFMC 8	洗衣街與豉油街交界三角空地優化工程	花圃工程已於 6 月完成。	民政處
DFMC 9	海庭道加設座椅	工程已完成。	民政處
DFMC 10	梁顯利油麻地社區中心及旺角社區會堂設施改善工程	梁顯利油麻地社區中心(“梁顯利中心”)的燈光改善工程及旺角社區會堂的音響設施工程，均已完工。	民政處

編號	議題	採取行動、建議和要求	負責部門或機構
DFMC 11	梁顯利油麻地社區中心及旺角社區會堂翻新及設施改善工程	梁顯利中心已於 7 月展開籃球場和有蓋操場地面重鋪工程及禮堂音響工程，另於 9 月進行洗手間防滑地磚及外牆髹漆工程。此外，民政處會為旺角社區會堂更換膠椅。	民政處
DFMC 12	綠化及美化工程項目 2011-2012	議員支持撥款 100 萬元，以應付在年底區議會停止運作期間可能出現的工程造價升幅。 旺角道行人天橋展板已於 7 月更換。	民政處
DFMC 13	興建女人街地標	民政處已就地標的初步設計，諮詢兩位當區區議員的意見。	民政處
DFMC 14	旺堤街及埃華街休憩處改善工程	工程將於 9 月陸續展開。	民政處
DFMC 15	加強推廣廣東道玉器街	民政處稍後會就資料板的設計諮詢議員的意見。	民政處
DFMC 16	改善重慶大廈門外欄杆	欄杆加掛花盆工程已於 7 月完工。	民政處
DFMC 17	加強綠化大角咀海帆道及海輝道	議員支持撥款進行有關工程。	民政處

編號	議題	採取行動、建議和要求	負責部門或機構
DFMC 18	增設特色街道指示牌	民政事務總署工程組會修改指示牌的設計，再諮詢議員的意見。	民政處
DFMC 19	渡船街天橋底增設綠化帶	議員支持第一及第二階段的工程，並請康文署就第三階段工程地點增設寵物公園作可行性研究。	民政處 康文署
DFMC 20	要求九龍佐治五世紀念公園增設康樂及健身設施	議員支持文件的建議。	康文署
DFMC 21	建議在深旺道/中匯街交界 46 號、70 號及 78 號小巴士站興建上蓋	議員支持文件的建議。	運輸署 民政處
DFMC 22	要求加強大角咀聚魚道綠化工程	議員支持文件的建議。	民政處
DFMC 23	關注區內樹木生長及安全	康文署已知會食物環境衛生署跟進海防道臨時街市的樹木安全問題。	康文署
DFMC 24	關注詩歌舞遊樂場(近柳樹街)的樹木安全		

編號	議題	採取行動、建議和要求	負責部門或機構
DFMC 25	跟進地區小型工程進度	議員支持文件的建議。	民政處
DFMC 26	關注塘尾道兒童遊樂場設施及服務水平	議員支持文件的建議。	康文署
DFMC 27	梁顯利油麻地社區中心及旺角社區會堂的訂場申請 一 申請團體： 九龍石連閣觀音廟有限公司	議員否決是項申請。	民政處
(會議於 2011 年 9 月 1 日舉行)			
DFMC 1	續議事項(一)： 促請落實文昌街休憩用地的規劃設計盡早興建休憩設施讓居民使用	民政事務局支持有關計劃，工程預計於明年 9 月展開。	康文署 信和置業
DFMC 2	續議事項(二)： 要求有效使用文昌街前的政府土地作休憩綠化空間		

編號	議題	採取行動、建議和要求	負責部門或機構
DFMC 3	<p>續議事項(三)： 尖沙咀海濱花園(延伸部份)、紅磡海濱花園及建灣街休憩用地工程發展範圍建議</p>	<p>議員支持文件的建議。</p>	<p>康文署</p>
DFMC 4	<p>梁顯利油麻地社區中心加裝無障礙通道和設施的計劃</p>	<p>建築署會因應議員的意見修改工程計劃，再行諮詢區議會。</p>	<p>建築署</p>
DFMC 5	<p>旺角社區會堂加裝無障礙通道和設施的計劃</p>	<p>議員大致支持工程建議，但不贊成更換舞台側的升降台。</p>	<p>建築署</p>
DFMC 6	<p>康樂及文化事務署於 2011/12 年度在油尖旺區康樂及體育場地的小型工程及環境改善項目撥款申請</p>	<p>議員支持撥款申請。</p>	<p>康文署</p>
DFMC 7	<p>報告就有關麥花臣遊樂場、窩打老道/衛理道休憩處、京士柏休憩花園及窩打老道/渡船街交界</p>	<p>議員否決在麥花臣遊樂場、窩打老道/衛理道休憩處、京士柏休憩花園設寵物角，但支持就窩打老道/渡船街交界行車橋底政府用地增設寵物角及初步設計事宜，進行更詳細的地區諮詢。</p>	<p>康文署</p>

編號	議題	採取行動、建議和要求	負責部門或機構
	行車橋底政府用地 擬建「寵物角」的 諮詢結果		
DFMC 8	設立廟街地標	合約工程顧問正與承辦商處理繳付最後工程 費用的事宜。	民政處
DFMC 9	緬甸臺美化工程	承辦商已完成訊號山公園指示牌的設計。	民政處
DFMC 10	於彌敦道及水渠道 交界的空置油站興 建地標及推行綠化 工程	合約工程顧問正與承辦商處理繳付最後工程 費用的事宜。	民政處
DFMC 11	洗衣街與豉油街交 界三角空地優化工 程	工程告竣。	民政處
DFMC 12	海庭道加設座椅	工程告竣。	民政處
DFMC 13	梁顯利油麻地社區 中心及旺角社區會 堂翻新及設施改善 工程	梁顯利油麻地社區中心籃球場及有蓋操場重 鋪地面工程將於 9 月完成，洗手間鋪設防滑 地磚及中心內部牆身髹漆工程亦將開始，預 計在年內完成。此外，中心禮堂的音響改善 工程及旺角社區會堂新膠椅的採購程序已經 展開。	民政處

編號	議題	採取行動、建議和要求	負責部門或機構
DFMC 14	綠化及美化工程項目 2011-2012	民政事務總署(“民政總署”)工程組正安排翻新區議會轄下的社區設施。	民政處
		旺角道行人天橋的展示板已於 7 月初更換主題。	
		區內各行人天橋及廣華與伊利沙伯醫院的美化工程，已陸續展開。	
DFMC 15	旺堤街及埃華街休憩處改善工程	民政總署工程組已委託承辦商測量旺堤街休憩處地界，埃華街休憩處的工程設計稍後亦會展開。	民政處
DFMC 16	加強推廣廣東道玉器街	委員會支持由民政總署接收位於玉器街的大型玉石地標。	民政處
DFMC 17	改善重慶大廈門外欄杆	欄杆加裝花盆工程已於 8 月底完成。	民政處
DFMC 18	加強綠化大角咀海帆道及海輝道	民政總署工程組正徵詢相關工程部門的意見。	民政處
DFMC 19	興建女人街地標	合約工程顧問現正等候路政署批核探地申請。	民政處

編號	議題	採取行動、建議和要求	負責部門或機構
DFMC 20	增設特色街道指示牌	民政總署工程組已根據委員會的意見，修訂方向指示牌及街道介紹牌的設計。	民政處
DFMC 21	渡船街天橋底增設綠化帶	民政總署工程組已委託合約工程顧問就第一、二期工程進行初步設計及可行性研究。	民政處
DFMC 22	要求於塘尾道兒童遊樂場外行人路段加設花盤	議員支持文件的建議。	康文署
DFMC 23	富柏區(柏景灣、帝柏海灣、海富苑、帝峯皇殿)居民何時可以擁有一間理想的圖書館?	議員支持文件的建議。	康文署
DFMC 24	要求盡快在大角咀及太子鐵路站附近一帶設置自修室		
DFMC 25	京士柏遊樂場、休憩花園及油麻地配水庫休憩花園優化計劃		

編號	議題	採取行動、建議和要求	負責部門或機構
DFMC 26	要求加強大角咀/旺角區內康文署轄下公園、花園及休憩處的綠化事宜	議員支持文件的建議。	康文署
DFMC 27	爭取櫻桃街公園(1)擴建健身站及加裝兩套長者健身設施(2)籃球場場邊加裝欄杆供使用者倚坐休息	議員支持文件的建議。	康文署

油尖旺區議會秘書處

2011年9月