

黃舒明 區議員辦事處

旺角彌敦道707-713號銀高國際大廈5字樓C座A室 電話：3541 9863 傳真：3541 9869 電郵：mkn_dc@yahoo.com.hk

油尖旺區議會 交通運輸委員會

要求弼街橫跨彌敦道行人隧道 儘快加建升降機

背景：

於二零零九年九月十日交通運輸委員會會議上，路政署曾提交一份「油尖旺現有行人隧道加建升降機的計劃建議」文件(油尖旺交通運輸委員會第 42/2009 號文件)，內容講述將於油尖旺區內兩條行人隧道加建升降機。在委員會上經委員一致通過弼街行人隧道加建升降機的方案。

於現有行人隧道加建升降機原意是為了解決殘疾人士及行動不便人士的過路需要，但事隔兩年，弼街行人隧道仍未見有動工跡象。

提問

請路政署代表回答：

1. 目前弼街行人隧道加設升降機的方案進度為何；
2. 二零零九年九月十日交通運輸委員會會議上，路政署代表及工程顧問表示工程時間需時十八個月，而開會至今已歷時二十四個月，現時工程仍未有絲毫動作，請問路政署何解嚴重拖延工程。

請路政署代表出席回應上述問題。文件提呈 2011 年 9 月 8 日油尖旺區議會交通運輸委員會會議討論。

提呈人

黃舒明

二零一一年八月二十四日