

山頂光影匯項目

目的

本文件旨在向議員匯報「山頂光影匯項目」(項目)的最新情況，並闡述項目背景、內容及推展過程，以及經綜合考慮各項因素後的後續安排。

背景

2. 香港旅遊發展局(旅發局)一直積極構思不同形式的活動及項目，一方面提升熱門旅遊景點以及香港整體的吸引力，同時在各區開拓新的旅遊景點，為旅客提供更多元化的遊覽選擇。山頂向來是香港傳統觀光勝地，但近年新設施相對不多，因此旅發局原計劃於山頂盧吉道及夏力道一帶推出光影匯項目，在步行徑沿途指定位置設置小型燈光裝置，配合周邊環境，為山頂景點加添新元素，重新提升旅客的遊覽興趣。項目原定配合「香港繽紛冬日巡禮」舉辦的全新光影匯演一併推出，取代「幻彩詠香江」，務求進一步豐富香港夜間旅遊吸引力。

項目設計及安排

3. 旅發局參考了世界各地舉辦光影活動的經驗，在山林範圍設置不同燈光裝置及投影設施，透過適度燈光效果提升自然景觀於夜間的觀賞體驗。項目的設計概念是圍繞大自然萬物生長，包括透過地面燈光裝置呈現種子由萌芽，長出花蕾，以至綻放成小花的生命歷程。項目的設計原意是配合周邊自然環境，採用柔和及低眩光的燈光設計，燈光裝置亦遠離住宅。燈光裝置只會於每晚7時至10時運作，其後會完全關閉，以減低對環境的影響。為免影響當地居民及生態，項目進行期間亦不會播放任何音樂及歌曲，只會在燈光效果位置播放低聲量的大自然聲效，以營造氣氛。

4. 旅發局在項目設計及推展過程中，一直以盡量減低對樹木的影響為原則，並就樹木保護及燈具安裝安排，諮詢相關政府部門及註冊樹藝師的專業意見，據此在現場揀選合適的樹木¹懸掛燈具。項目所涉及的樹木挑選、燈具懸掛方式、護樹措施、負重安排及安裝方法，均須獲註冊樹藝師認可。原定計劃亦包括在燈具安裝完成後，由註冊樹藝師檢查，並定期監察相關樹木的情況。

諮詢工作

5. 旅發局在項目規劃及推展過程中，一直與相關持份者保持溝通，並致力在推動旅遊發展、保護自然環境及兼顧居民需要之間取得平衡。為籌備項目，旅發局早於今年4月與中西區民政事務專員會面，並為相關的區議會委員會及工作小組主席等安排簡介會。其後，旅發局亦分別於今年5月5日、9月2日及9月24日，向盧吉道及夏力道附近居民發出通知，介紹項目內容及交代工程和項目時間表的更新、施工安排，以及工程期間涉及的臨時交通措施等。

6. 政府及旅發局在10月份得悉有議員及居民就項目的部分設計表達意見後，已即時與這些議員聯絡，迅速作出回應，並安排立法會香港島西議員陳學鋒、陳家珮，以及當區區議員分別於10月23、24及27日實地視察正在進行的裝置工程，向他們介紹項目理念、構思及詳情，以及項目設計如何因應附近民居及周邊環境作出調整，並聽取議員提出優化項目的建議。政府及旅發局非常重視議員的意見，隨即檢視相關安排，從速處理議員普遍認為有需要調整的地方，並研究修訂方案，以回應議員及居民的關注。

項目檢視及曾考慮的修訂方案

7. 因應議員所反映的意見和建議，旅發局全面檢視項目的整體規模及推行時間，並曾考慮將原先分散於沿線的十個景點減至七個，以及將原定一年的推行期縮短至明年2月底。為回應居民對休憩空間的關注，旅發局亦已陸續移除設於夏力道入口的燈光

¹ 根據註冊樹藝師的評估，獲選樹木的樹幹較為筆直，且不屬脆弱樹種，經評估後確認適合安裝燈具。樹藝師最終確認於其中52棵樹不同的合適位置上安裝相關裝置。

裝置，以及所有設於夏力道健身站與高西郊遊區草地位置的燈組，並安排修復相關草地，讓有關休憩空間恢復原貌，盡快重新開放。為減低對樹木的影響，修訂方案擬將用作懸掛燈具的樹木數量，由原來計劃的52棵減至約24棵及移除部分燈具，其餘燈具則轉移至附近的燈柱或樹腳旁，相關移除工作亦已陸續展開。至於修訂方案下仍需要懸掛於樹木上及設於樹腳旁的燈具，旅發局原擬繼續徵詢註冊樹藝師的意見，安排註冊樹藝師定期檢查有關樹木情況，並因應樹木的生長狀況調整燈具懸掛方式。此外，旅發局亦曾計劃優化保護樹木的物料的外觀，以更融入周邊環境。

綜合考慮及後續安排

8. 政府及旅發局在研究上述調整時，亦就項目的整體效益及推行安排作進一步評估。雖然項目的概念及優化方向大致獲得議員認同，但考慮到當區居民及步行徑使用者對保護區內自然環境的關注，政府一方面估計修訂方案未必能完全釋除他們的疑慮；另一方面，亦憂慮項目規模經大幅縮減後，即使盡量保留最具特色的設計，卻難以完整呈現原有設計概念及燈光效果，項目的整體體驗和吸引力將受到影響，未必能達到預期成效。

9. 鑑於項目原意是為傳統景點注入新元素，吸引旅客重訪及延長留港時間，政府在考慮項目的後續安排時，亦一併審視了現時整體旅遊活動及產品的供應。隨著不同類型的國際大型演唱會、體育及文化盛事，以及中西節慶活動在香港舉行，旅客已有更多元化的旅遊選擇。踏入年底的節慶盛事季，「香港繽紛冬日巡禮」、「香港跨年倒數」及「新春國際匯演之夜」等活動將陸續舉行。此外，政府及業界正積極推出具香港特色的主題旅遊產品及路線，涵蓋電影、美食等不同主題，持續豐富旅客體驗。

10. 綜合考慮地區意見、項目經調整後的預期成效，以及現有和即將推出的旅遊產品及活動，政府認為再無迫切需要推展項目，故此決定不會繼續進行。旅發局會盡快拆除所有相關裝置，並全面修復受影響的地方，盡快恢復原貌。

文件提交

11. 請議員備悉有關山頂光影匯項目的最新發展。

旅遊事務署

香港旅遊發展局

2026 年 10 月