

東區區議會轄下  
交通及運輸事務委員會尚待處理的跟進事項  
進度報告

編號	事項 (提出事項的日期)	工作進度	負責單位
<b>(一) 每次會議討論的事項</b>			
1	<p>(1) 動議：要求政府在鰂魚涌公園加建升降機 (26.11.2012)</p> <p>(2) 「人人暢道通行」計劃－為東區三座行人天橋加建升降機設施                      (i) 橫跨柴灣道近山翠苑(興民邨)的行人天橋(HF63)                      (ii) 橫跨東區走廊近鰂魚涌公園的行人天橋 (HF92 &amp; 92A) (23.1.2014)</p> <p>(3) 「人人暢道通行」計劃為東區公共行人通道加建無障礙通道設施 (22.1.2015)</p>	<p><u>東區二座行人天橋加建升降機設施</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>位於行人天橋(結構編號:HF63) 的工程在 2015 年 4 月展開,升降機塔的通風百葉及玻璃已經安裝完成,現正安裝升降機及其他機電設備,預計在 2018 年第 4 季初完成升降機法定測試後開放給市民使用。</li> <li>位於行人天橋(結構編號:HF92&amp;92A) 的工程在 2015 年 11 月展開,升降機塔的通風百葉及玻璃已經安裝完成,現正安裝升降機及其他機電設備,預計在 2018 年第 4 季完成升降機法定測試後開放給市民使用。</li> </ul> <p>有關跟進事項項目編號 1(3),「人人暢道通行」計劃 - 橫跨英皇道及電照街的行人天橋 (HF90A)的工程,路政署並沒有任何更新的報告。</p>	<p>土木工程 拓展署</p> <p>路政署</p>
<b>(二) 多跟進一次的事項</b>			
2	關注東區欠跨境巴士服務 (26.6.2018)	<p><u>多跟進一次的事項</u></p> <p>本署已向東區的過境巴士營辦商轉達委員有關加強宣傳服務的意見。</p> <p>若政府有意開辦跨區邊境專營巴士服務,公司會作研究。</p> <p>九巴現時營運一條往來落馬洲支線管制站的服務。隨著中港交流增加,我們願意就加強來往邊境或跨境巴士服務繼續與運輸署交換意見,並期望能為更多地區提供邊境或跨境巴士服務。</p>	<p>運輸署</p> <p>新巴城巴有限公司</p> <p>九龍巴士有限公司</p>
<b>(三) 每半年跟進一次的事項</b>			
3	嚴正要求運輸署正視香港路面交通安全問題 要求署方引入嶄新設備以改善路面交通安全 (26.6.2018)	<p><u>每半年跟進一次的事項</u> (於 2019 年第一次會議跟進)</p>	<p>路政署</p> <p>運輸署</p>

編號	事項 (提出事項的日期)	工作進度	負責單位
<b>(四) 有進展時跟進的事項</b>			
4	強烈要求康怡四線小巴盡快增加座位及引入低地台小巴 (19.9.2017)	<u>有進展時跟進的事項</u> 營辦商首批兩架 19 座小巴將於 9 月內投入服務。	運輸署
5	要求開辦專線小巴往來筲箕灣區、阿公岩區及東區醫院 (27.6.2017)	<u>有進展時跟進的事項</u> 專線小巴營辦商提出修訂方案，本署於 8 月與營辦商會面，要求提供補充資料。本署會在完成建議方案後諮詢委員。	運輸署
6	改善西灣河東廊橋底西行人東廊的交通安排 (27.4.2015)	<u>有進展時跟進的事項</u> 有關的改善工程，本署已於 2018 年 6 月上旬向路政署發出施工紙，安排進行改善工程。  由於有關的改善工程須配合東區走廊的路面重鋪工程，我們預計工程將於 2019 年第一季進行。	運輸署  路政署
7	促請政府交代北角危險品碼頭維修安全情況 (22.11.2016)	<u>有進展時跟進的事項</u> <u>土木工程拓展署和運輸署的綜合回覆</u> 北角渡輪碼頭的維修工程於去年 6 月展開，而樁柱工程已於今年 8 月完成。受早前惡劣天氣及複雜地質影響，整體維修工程預計在 2019 年 2 月完成。	土木工程 拓展署  運輸署
8	(1) 急需增設炮台山港鐵站第三及第四個乘客進出口通道 (18.12.2008)  (2) 要求解決鰂魚涌港鐵站太古坊出口外行人過路線繁忙時間嚴重擠迫問題 (16.10.2008)  (3) 促請港鐵於鰂魚涌港鐵站增設行人隧道接駁糖廠街以舒緩擠塞 (26.3.2009)  (4) 要求在太安街以北加建地鐵站出口 (5.2.2010 規劃、工程及房屋委員會)  (5) 強烈要求於炮台山港鐵站加建直上路面升降機 (14.6.2012)	<u>有進展時跟進的事項</u>	港鐵公司  太古地產 有限公司 (鰂魚涌站)  運輸署 (鰂魚涌站)  路政署 (鰂魚涌站)

編號	事項 〔提出事項的日期〕	工作進度	負責單位
	(6) 強烈要求於太古港鐵站大堂加建升降機直達路面 (15.11.2012)  (7) 方便長者進出太古站搭乘地鐵 (9.4.2015)  (8) 要求港鐵筲箕灣 A3 出口增設扶手電梯 (9.4.2015)  (9) 港鐵鰂魚涌站增設「付費通道使用核准機」 (24.4.2017)  (10) 建議港鐵北角 B1 出口增設扶手電梯 (27.6.2017)  (11) 要求港鐵於西灣河 A 出口增設扶手電梯 (19.9.2017)  (12) 要求柴灣港鐵站大堂加裝冷氣 (21.11.2017)		
9	關注夜間的士超速駕駛的情況 (30.3.2018)	<u>有進展時跟進的事項</u>	香港警務處  運輸署
10	要求明園西街至堡壘街行人梯級改善工程儘快上馬 (3.2.2012)	<u>有進展時跟進的事項</u>	路政署 屋宇署
11	(1) 要求檢討現時巴士司機的工時指引 (21.11.2017)  (2) 要求全面檢視專營巴士安全性 (20.3.2018)  (3) 關注巴士乘客及路面行人安全	<u>有進展時跟進的事項</u>	運輸署  新巴城巴有限公司  九龍巴士(一九三三)有限公司

編號	事項 〔提出事項的日期〕	工作進度	負責單位
	(20.3.2018)  (4) 討論《巴士車長工作、 休息及用膳時間指引》 修訂建議衍生的問題 (20.3.2018)		
12	促請巴士公司增設學童乘 車優惠 (19.9.2017)	<u>有進展時跟進的事項</u>	運輸署 新巴城巴 有限公司 九龍巴士(一九三 三)有限公司
13	(1) 要求隧巴過海後收費 與相等路線巴士同價 (21.5.2009)  (2) 要求運輸署重組過海 隧道巴士路線 (25.3.2010)  (3) 要求增設巴士「轉乘 站」(18.1.2013)	<u>有進展時跟進的事項</u>	運輸署  新巴城巴 有限公司  九龍巴士(一九三 三)有限公司
14	要求巴士公司提供月票 優惠 (27.6.2017)	<u>有進展時跟進的事項</u>	運輸署 新巴城巴 有限公司 九龍巴士(一九三 三)有限公司
15	關注 2016 年政府收回東隧 專營權後東區的交通狀況 促請採取切實措施，避免 將擠塞問題引入東區 (27.4.2015)	<u>有進展時跟進的事項</u>	運輸署
16	(1) 強烈要求在東區增加 大型車輛停車場 (31.7.2015)  (2) 促請政府增建多層停 車場或開放更多用地 供停車 (24.4.2017)  (3) 強烈要求在東區增建 多層停車場 (19.9.2017)	<u>有進展時跟進的事項</u>	運輸及房屋局 運輸署 地政總署 規劃署

編號	事項 (提出事項的日期)	工作進度	負責單位
17	建議善用公共空間在東區走廊橋底(譚公廟道至漁類批發市場)規劃為停車場用途 (19.9.2017)	<u>有進展時跟進的事項</u>	運輸署 地政總署 規劃署
18	要求檢視行人路闊度標準與準則及實施行人環境改善計劃 (21.11.2017)	<u>有進展時跟進的事項</u>	運輸署 路政署
19	要求改善北角區旅遊巴士違例泊車情況－鯪魚涌海裕街臨時巴士停泊區成效檢討 (2.2.2016)	<u>有進展時跟進的事項</u>	東區民政事務處
20	離地「專營的士」會否成為美食車翻版？為何政府堅持不讓共享經濟模式載客服務合法化？ (24.4.2017)	<u>有進展時跟進的事項</u>	運輸及房屋局 運輸署
21	要求增建骨灰安置所時，必須做好附近地區的交通配套 (21.11.2017)	<u>有進展時跟進的事項</u>	食物及環境衛生局 食物環境衛生署 運輸署 房屋署 地政總處 香港警務處 路政署 建築署
<b>(五) 過去兩個月內完成、正在施工的項目及時間表</b>			
22	運輸署／路政署過去兩個月內完成、正在施工或規劃中的主要交通改善工程項目及時間表〔截至 2018 年 8 月〕 (20.5.2010)	未有工程項目匯報。	路政署

2018 年 9 月