

東區區議會轄下設施管理及文康事務委員會
地區小型工程計劃建議書
 (優次編號：第 4 號)

1. 提交建議單位： 康樂及文化事務署 (康文署)
2. 工程名稱： 鯽魚涌海水配水庫休憩處翻新工程
3. 工程目的 (請指出現有問題，以及建議工程的效益，例如美化景觀、加強公共衛生等)：
 鯽魚涌海水配水庫休憩處於2007年由民政署轉交予本署管理至今。時至今日，部份設施已相對殘舊，故建議作出更換及翻新以提升有關設施，繼續為使用者提供優質的設施。
4. 工程受惠對象：
- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 區內所有居民 | <input type="checkbox"/> 傷殘人士 |
| <input type="checkbox"/> 老人 | <input type="checkbox"/> 兒童及家長 |
| <input type="checkbox"/> 青少年 | <input checked="" type="checkbox"/> 其他： <u>場地使用人士</u> |
5. 預期受惠人數： 每年約 10,000 人次
6. 工程造價粗略估計 (可選擇不填寫)： 約 250,000 元
 (於 2020-21 年度支付 212,500 元，2021-22 年度或之後支付 37,500 元。)
7. 工程大綱 (請詳述有關工程細節、項目規格、如何與現有設施銜接等)：
 工程將由建築署負責安排，工程包括：
1. 更換公園長椅 (共 13 套)
 2. 翻油圍網支柱、生鐵明渠蓋、牆身及石壘邊
 3. 更換蔭棚頂膠片及不銹鋼條
 4. 清洗天然麻石地台污漬及油防護塗料
 5. 清除及重新填上地台伸縮縫膠
8. 工程地點 (請夾附地圖明確標示工程地點)：
 鯽魚涌海水配水庫休憩處 (請參閱附件四 (4.1))。
9. 工程時間表粗略估計 (可選擇不填寫)：
 若申請得到批准，工程約需時 3 至 4 個月完成。
10. 其他與工程有關的資料 (例如早前曾否作出申請、有否類似例子以供參照等)：
 不適用。

機構名稱： 康樂及文化事務署
 日期： 2020 年 9 月 16 日

鯽魚涌海水配水庫休憩處改善工程地點平面圖



休憩處現時狀況

