

離島區議會
文件 IDC 79/2014 號

有關長洲污水收集系統改善工程進度的提問

鄭官穩議員通知本會，在本年 9 月 1 日舉行的離島區議會會議上，他將會提出以下問題：

“ 就“長洲及大澳鄉村污水收集、處理及排放改善工程(工程編號 354DS)”(下稱“長洲污水收集系統改善工程”)，根據渠務署及土木工程拓展署於 2013 年 2 月 25 日向本會提交的時間表，該工程的開展日期為 2015 年 6 月。及後，本人在 2014 年 2 月 24 日舉行的離島區議會會議上，向渠務署署長查詢工程的進度。署方會後回覆表示，工程會延遲至 2016 年年中才展開，並會把長洲污水收集系統改善工程分為四個部份刊憲。

由於上述工程對長洲整體的衛生環境及居民的居住質素有重大影響，本人要求渠務署及土木工程拓展署詳細交代工程的進展，並確定工程展開及完工的日期。 ”

離島區議會秘書處
檔號：IS 155/1/13

日期：2014 年 7 月 31 日