

**離島區議會**  
**文件 IDC 121/2013 號**

**離島區社區重點項目的最新進展**

目的

本文件旨在向議員匯報離島區社區重點項目的最新進展。

背景

2. 離島區議會在本年 9 月 2 日舉行的會議上，通過銀礦灣項目及榕樹灣項目的工程範圍和合作伙伴，以及聯合公眾諮詢會的安排。

公眾諮詢會(2013 年 10 月 5 日)

3. 離島區議會社區重點項目公眾諮詢會(“諮詢會”)已於本年 10 月 5 日(星期六)上午 11 時至下午 12 時 40 分於中環展城館舉行，共有約 130 名離島區的居民及公眾人士出席。

4. 與會人士聽取了區議會主席及兩個項目工作分組組長分別就社區重點項目計劃及離島區兩個項目的背景、工程範圍及非工程部份的簡介。在公眾發表意見的環節中，一共有 25 名參加者發言。他們普遍支持離島區議會揀選的兩個項目，並期望政府和區議會繼續積極跟進，使項目可以盡早落實。他們亦就項目的理念、設計、推行時間及現時相關社區設施的服務安排等不同範疇發表意見。這些意見將會交予工程顧問在進行詳細研究及設計工作時作參考之用。

工作進度

5. 離島民政事務處(“民政處”)已就離島區的兩個項目向民政事務總署(“民政總署”)提交第一輪建議書及工程界定書。第一輪建議書及工程界定書已於本年 11 月獲批。民政處現正著手擬備第二輪建議書及技術可行性說明書，以確定工程表面上技術可行、界定工程範圍，以及提供粗略工程預算和現金流量需求。有關工作預計可於 2014 年年初完成。民政處亦會向民政總署申請款項，委聘工程顧問進行詳細研究及設計工作。

6. 工程顧問將於 2014 年進行詳細研究及設計工作，以便提供具體方案供區議會考慮。為使項目能盡量於現屆區議會任期內開展，我們希望在 2014 年年底諮詢立法會民政事務委員會，及於 2015 年年初向立法會申請撥款。

### 文件提交

7. 請議員備悉離島區社區重點項目的最新進展。

離島區議會秘書處

檔號：IS 111/1/71

日期：2013 年 12 月