

定 稿

離島區議會旅遊漁農及環境衛生委員會會議記錄

日期：2019 年 1 月 28 日(星期一)

時間：下午 2 時正

地點：香港中環統一碼頭道 38 號海港政府大樓 14 字樓
離島區議會會議室

出席者

李桂珍女士 (主席)

傅曉琳女士 (副主席)

周玉堂先生, SBS

翁志明先生, BBS

陳連偉先生

張 富先生

黃漢權先生

樊志平先生

劉焯榮先生

黃文漢先生

余麗芬女士

容詠嫦女士

周浩鼎先生

郭 平先生

曾秀好女士

黃敬全先生

陳毅宗先生

盧雲佳先生

應邀出席者

沈儀芝女士	渠務署 高級工程師/排水工程 5
區燕屏女士	渠務署 工程師/排水工程 12
黃廣彥先生	渠務署 助理工程師/排水工程 14
李永健先生	阿特金斯顧問有限公司 總工程師
劉昕皓先生	阿特金斯顧問有限公司 工程師
葉安儀女士	水務署 工程師/工程管理 14
陳文泰先生	水務署 工程項目統籌/工程管理 16
李祖賢先生	水務署 工程師/漏損管理 2
馬學智先生	博威工程顧問有限公司 項目總工程師
陳振榮先生	博威工程顧問有限公司 項目工程師
文浩然先生	北大嶼山醫院 護理副總經理/高級護理主任(中央護理部)
呂兆欣醫生	衛生署 醫生(社區聯絡)1

列席者

歐尚旻先生	離島民政事務處 離島民政事務助理專員(1)
楊善雯女士	離島民政事務處 離島民政事務助理專員(2)
羅惠珍女士	食物環境衛生署 署理離島區環境衛生總監
郭志恒先生	地政總署 行政助理/地政(離島地政處)
阮敬豪先生	香港警務處 警民關係主任(水警海港區)
何肇棠先生	香港警務處 警民關係組社區聯絡主任(大嶼山警區)
冼佳慧女士	運輸署 高級運輸主任/離島 2
李劍民先生	環境保護署 高級環境保護主任(區域南)5
葉家樂先生	土木工程拓展署 保育事務主任/1 (大嶼山)
鄧榮佳先生	漁農自然護理署 漁業主任(合作及項目)

秘書

鄧琬珊女士	離島民政事務處 行政主任(區議會)2
-------	--------------------

因事缺席者

余漢坤先生, JP	
鄭官穩先生	
鄭國鑑先生, BH, JP	
黎明有先生	離島民政事務處 高級工程督察
胡安婷女士	漁農自然護理署 農林督察(農業推廣)
陳天龍先生	新大嶼山巴士(一九七三)有限公司
伍真慧女士	新世界第一渡輪服務有限公司
鍾鳳薇女士	香港旅遊發展局

歡迎辭

主席歡迎各政府部門代表、機構及委員出席會議，並歡迎盧雲佳先生出任為本委員會增選委員。她介紹以下列席會議的部門代表：

- (a) 食物環境衛生署(食環署)署理離島區環境衛生總監羅惠珍女士；
- (b) 香港警務處大嶼山警區警民關係組警長何肇棠先生，他暫代丘兆勝先生；
- (c) 土木工程拓展署保育事務主任/1(大嶼山)葉家樂先生，他暫代唐懿芬女士；以及
- (d) 漁農自然護理署(漁護署)漁業主任(合作及項目)鄧榮佳先生，他暫代倫翠婉女士。

2. 委員備悉余漢坤議員、鄺官穩議員、鄺國鑑委員、離島民政事務處(民政處)高級工程督察黎明有先生、漁護署農林督察(農業推廣)胡安婷女士、新大嶼山巴士(一九七三)有限公司陳天龍先生、新世界第一渡輪服務有限公司伍真慧女士，以及香港旅遊發展局代表鍾鳳薇女士因事未能出席會議。

I. 通過 2018 年 11 月 26 日的會議記錄

3. 委員一致通過上述會議記錄。

II. 工務工程計劃 4163CD 號－「昂坪雨水排放系統改善工程」 (文件 TAFEHC 4/2019 號)

4. 主席歡迎出席介紹文件的嘉賓：渠務署高級工程師/排水工程 5 沈儀芝女士、工程師/排水工程 12 區燕屏女士及助理工程師/排水工程 14 黃廣彥先生；以及阿特金斯顧問有限公司總工程師李永健先生及工程師劉昕皓先生。

5. 黃廣彥先生簡介文件內容。
6. 劉焯榮議員表示，昂坪的水浸問題存在已久，情況比大澳更為嚴重。他認為昂坪的雨水收集設備不足，加上部門處理不當，對寶蓮禪寺一帶造成損失。他表示曾與寶蓮禪寺負責人討論有關工程，並促請渠務署盡快施工。
7. 黃廣彥先生表示，署方亦期望盡快獲撥款開展有關工程。若能順利獲批撥款，工程預計將於 2019 年年底開展，改善昂坪整個排洪系統，以解決暴雨引致的水浸問題。
8. 周浩鼎議員詢問，是項工程是否屬超過 3,000 萬元的工程。
9. 黃廣彥先生表示，是項工程屬 3,000 萬元以上的工程項目，目前預計的工程總額約為 2.1 億元，署方會就工程項目向立法會工務小組委員會及財務委員會申請撥款。
10. 主席促請署方盡快跟進大澳鄉事委員會反映的水浸問題。
11. 委員支持上述工程計劃。

III. 建設智管網－餘下工程(離島區工程) (文件 TAFEHC 5/2019 號)

12. 主席歡迎出席介紹文件的嘉賓：水務署工程師/工程管理 14 葉安儀女士、工程項目統籌/工程管理 16 陳文泰先生及工程師/漏損管理 2 李祖賢先生；以及博威工程顧問有限公司項目總工程師馬學智先生及項目工程師陳振榮先生。
13. 葉安儀女士簡介文件內容。
14. 馬學智先生利用電腦投影片簡介文件內容。
15. 周浩鼎議員表示，工程預計於 2019 年第 4 季開展及於 2023 年完成，雖然署方在文件中表示會採取隔音措施，但部分工程位置接近民居，他詢問各個工程位置的平均工程時間為何。另外，據悉在環境保護署(環保署)發出許可證後，便可在晚間進行工程，他詢問署方會否考慮安排在日間進行工程及避免在晚間施工，以免影響居民。

16. 郭平議員提出意見如下：

- (a) 文件顯示有 4 個工程位置均位於逸東邨，2 個位於逸東街，2 個位於逸東邨後的裕東路。他提醒署方逸東街將會進行重新規劃，交通及運輸委員會工作小組已與相關部門討論及跟進有關的重新規劃及交通事宜，並決定把居逸樓附近的行人路劃為巴士停泊位，而伸延至迴旋處方向的路段則用作的士站。他促請署方在進行沙井工程時與運輸署、路政署及房屋署保持緊密溝通，使兩項工程能互相配合，以免在逸東街重新規劃項目進行期間，署方需在該路段建造沙井等，因而阻礙工程進行。他促請署方謹慎審視工程時間表，避免造成延誤。
- (b) 由於有 4 個工程位置位於逸東街及裕東路，因此將影響整個逸東邨的供水，他建議水務署預早通知房屋署、管理公司及屋邨管理諮詢委員會。各互助委員會主席均會出席屋邨管理諮詢委員會會議，以助居民了解工程的進度和影響。他亦建議署方安排在非繁忙時間暫停供水，例如在居民上班後(上午 8 至 10 時)或傍晚 5 時前，以及向管理公司了解每座大廈的天台貯水箱水量，以配合施工安排及減少對居民的影響。
- (c) 他對噪音問題表示關注，希望署方能清楚說明施工和完工日期。

17. 馬學智先生綜合回應如下：

- (a) 在沙井施工時間方面，有關沙井屬於小型，約 2 米長、1.5 米闊及 1.5 米深，預計每個沙井的建造時間約為 2 至 3 個月。除非有特別需要，否則署方會盡量安排在日間施工。另外，顧問公司已知悉有關逸東街的重新規劃項目，會適時與相關部門緊密聯繫及配合，避免日後需要遷移沙井而重覆工序。
- (b) 有關暫停供水的安排，顧問公司會制定停水計劃，並事先與各屋苑管理處協調。
- (c) 在施工時間方面，整個工程預計在 2023 年年底完成。署方現時仍未批出工程合約，待選定承建商後，署方會要求承建商提交工程時間表，以確定每個沙井的施工時間及工程細節。署方會適時知會及諮詢相關區議員及持分者。

18. 葉安儀女士補充如下：

- (a) 在施工時間方面，水務署會盡量配合居民及商戶的需要而安排停水時間，例如在非繁忙時間安排停水。根據過往經驗，儲水缸的儲水量一般可維持供水至少 2 至 3 小時，署方會盡可能在該段時間內完成整個工程，務求減少對居民造成的影響和不便。
- (b) 署方亦會盡量避免在晚間施工，若出現必需於晚間進行工程的情況，署方會與相關區議員、居民及屋邨管理諮詢委員會等安排會議及商討有關的晚間施工安排，並會在取得環保署的相關許可證，方會於晚間進行工程。
- (c) 署方在施工期間會與相關區議員、居民及其他政府部門保持密切溝通，務求縮短整個工程的時間及減少影響範圍。

19. 郭平議員重申要求署方出席屋邨管理諮詢委員會會議，向互助委員會主席、房屋署及管理公司介紹工程項目。

20. 馬學智先生備悉郭平議員的意見，並表示會適時與屋邨管理諮詢委員會及相關部門和持分者商討有關安排。

21. 周浩鼎議員強調工程位置接近民居，希望署方能盡量縮短施工時間，以減低對居民的影響。

22. 委員支持上述工程計劃。

IV. 有關冬季流感高峰期地區醫療服務的提問 (文件 TAFEHC 6/2019 號)

23. 主席歡迎出席回應的嘉賓：衛生署醫生(社區聯絡)¹ 呂兆欣醫生及北大嶼山醫院護理副總經理/高級護理主任(中央護理部)文浩然先生。衛生署及醫院管理局(醫管局)北大嶼山醫院的書面回覆已於會前送交各委員參閱。

24. 容詠嫦議員介紹提問內容。

25. 文浩然先生闡述醫管局北大嶼山醫院的書面回覆。

26. 容詠嫦議員提出意見如下：

- (a) 在過去 2 個週末均有醫護人員發出強烈訴求，反映醫療設施嚴重不足的問題。她表示醫院人手不足問題持續多年未獲解決，認為醫管局應體諒醫護人員工作艱辛，並增加人手應對流感高峰期。根據局方提供的資料，北大嶼山醫院的第一期發展可提供 160 張住院病床，但現時只有 80 張住院病床，她認為是由於人手不足以致未能跟上進度。
- (b) 她詢問局方會否考慮引入外地醫生或醫護人員，並在招募合資格人士時要求他們有在香港服務的經驗及須通過一段考核期。據她了解，本港幾年前已停止提供護士訓練，現時只有兩間大學培訓醫生。她詢問局方會否考慮在增加大學的醫護人員學額，讓香港能培訓更多醫護人員提供醫療服務。

27. 郭平議員詢問局方，能否在今年開始提供婦科專科門診服務。他表示曾在 2007-08 年度與局方商討興建北大嶼山醫院的計劃安排，局方承諾會按照時間表提供北大嶼山醫院服務，但現時的進度與當初的計劃相距甚遠。他認為北大嶼山醫院擁有良好硬件，但局方卻因資源問題而未能提供全面的服務，他對此感到失望。他認為政府投放在醫療方面的資源十分有限，促請局方正視市民需要。

28. 黃文漢議員表示，梅窩的居屋已經入伙，人口逐漸增加，現時區內只有兩位私家醫生提供門診服務，一位則只在上午提供服務，一位則在晚間應診 2 至 3 小時，其中一位更將於 3 月退休。有居民向他反映公營普通科門診配額不足，特別是在流感高峰期經常額滿，居民被迫到市區求診。他詢問局方可否因應地區人口增加，增撥醫療服務資源。

29. 文浩然先生表示，北大嶼山醫院須透過醫管局周年工作計劃就個別服務申請撥款。他明白門診配額有限，並表示院方會在資源許可的情況下增加服務。

30. 黃文漢議員建議，醫管局可考慮定期監測每區的人口增長，從而相應地提升服務。

31. 文浩然先生表示，有關護士培訓方面，醫管局轄下的護士訓練學校會繼續提供註冊護士及登記護士訓練，亦有 3 間醫院提供相關訓練，每

年有一定數量的畢業生加入醫院服務。至於婦科服務方面，北大嶼山醫院需透過周年工作計劃申請撥款，並期望今年內可提供婦科專科門診服務。

32. 容詠嫦議員詢問，局方會否考慮容許在海外接受培訓的醫護人員在香港實習及提供服務。

33. 文浩然先生表示，由於涉及醫管局的內部制度，他現時未能回應上述提問。

34. 容詠嫦議員詢問，局方可否向醫管局相關人員轉達問題及適當跟進，並作出書面回覆。

35. 文浩然先生表示會向醫管局相關人員反映委員意見。

36. 周浩鼎議員表示，局方在書面回覆中指「目前各公立醫院合共聘請約 800 名兼職及臨時護士，並透過新成立的自選兼職辦公室額外招聘超過 40 名護士」。由於上述數字包括了所有公立醫院，他詢問北大嶼山醫院的護士數目為何。現時正值冬季流感高峰期，加上農曆新年假期將至，根據以往經驗，醫院爆滿的情況會更加嚴重，他詢問局方如何應對農曆新年假期的門診需求，以及會否考慮增加門診名額。

37. 文浩然先生表示，院方會視乎內部需要及供求情況聘請兼職護士，現時已聘用一位兼職護士負責處理流感疫苗注射服務。

38. 樊志平議員表示，有很多村民向他反映門診預約電話經常無法接通，以致即使病情不嚴重亦要到急症室求診，他詢問北大嶼山醫院每日的門診配額數目。鑑於東涌人口不斷增加，他詢問局方會否考慮增加每日的派籌數目，避免市民轉用急症室服務。

39. 文浩然先生表示，現時北大嶼山醫院普通科門診每日派籌數目約 200 多個，需有相應的醫生及護士人手等資源增加，才可增加派籌數目，現時院方仍維持約 200 多個的派籌數目。

40. 周浩鼎議員詢問局方普通科門診診所在長假期期間服務名額，以及會否考慮增加有關配額。

41. 文浩然先生表示，普通科門診有提供特別酬金計劃，但需視乎實際參與服務的人數才能增加配額，因此現時未能提供詳情。

42. 主席詢問，若院方未能提供相關的服務，可否轉介於其他醫院進行服務。
43. 文浩然先生表示，普通科門診的求診病人可選擇就近的其他診所就醫。
44. 樊志平議員補充，現時的東涌人口已達至 20 萬，但門診配額只有約 200 個，他認為門診服務不足以應付人口的需求，局方應增加相應的門診配額數目，避免延長急症室的診症時間。
45. 曾秀好議員表示，現時東涌區及逸東邨的人口增加，坪洲在星期六及星期日是不提供門診服務，居民有需要時需前往北大嶼山醫院，若現時只提供約 200 多個籌，加上梅窩的門診服務不足，居民被迫前往醫院求診，在長假期也只有 200 多個籌。她促請局方考慮如何加強服務。
46. 郭平議員表示對北大嶼山醫院的服務安排感到失望。有逸東邨的居民向他反映有北大嶼山醫院的醫生壓力過大，而局方沒有增聘醫生及醫護人員，以致壓力轉至醫生身上，當中亦有幾位醫生需要求診，醫生把壓力宣洩於病人身上。他認為北大嶼山醫院是為整個大嶼山提供醫療服務，認為醫療資源不足情況迫在眉睫。他促請院方盡快向醫管局申請撥款，以增聘醫護人員的人手，希望院方能盡快與相關部門商討及作出跟進。
47. 文浩然先生表示會向醫管局有關人員反映意見，爭取申請撥款增加醫療資源。
48. 主席促請局方盡快跟進委員意見，加強醫療服務。
49. 曾秀好議員表示，現時北大嶼山醫院大多為提供轉介服務，以致未能充分善用院方資源，亦延長市民就醫時間。
50. 主席促請局方要回應地區人口上升增加相應資源，加強醫療服務。

V. 獲通過由區議會撥款推行的地區小型工程進度報告
(文件 TAFEHC 7/2019 號)

51. 主席歡迎出席講解文件的嘉賓：離島民政處離島民政事務助理專員(2)楊善雯女士。

52. 楊善雯女士簡介文件內容，並補充指「工程編號 IS-DMW-686：2018-2019 年度離島區維修及建造小型綜合工程項目(長洲、坪洲、南丫及蒲台」早前獲通過撥款 150 萬元，但招標後的最新造價為 161 萬元，故她請委員會通過該項目的工程撥款由 150 萬元增加至 161 萬元。

53. 郭平議員表示，承辦商最近為部分街燈更換新型的發光二極體(LED) 燈泡，顏色和亮度有別於舊有燈泡，以致現時道路上出現兩種不同顏色和亮度的街燈，駕駛者難以適應。他建議處方向有關方面反映意見，更換燈泡時使用相同款式。

54. 楊善雯女士表示，街燈是由路政署負責，處方會向路政署反映意見，研究在有需要更換燈泡時，能否一次過更換整段道路的全部燈泡，避免出現顏色不一的情況。處方向路政署了解後會向委員匯報。

55. 委員通過文件及備悉民政處的報告內容。

VI. 工作小組報告

(i) 旅遊漁農及環境衛生委員會活動工作小組

56. 主席表示，工作小組報告已於會議前以傳真或電郵方式送交委員參閱(詳見參閱文件一)，歡迎委員就報告內容發表意見。

57. 委員沒有提出意見，並通過上述工作小組報告。

(ii) 離島健康城市及長者友善社區工作小組

58. 主席表示，由於余漢坤議員因事未能出席會議，由她代為匯報工作小組報告。她表示工作小組報告已於會議前以傳真或電郵方式送交各委員參閱(詳見參閱文件二)，歡迎委員就報告內容發表意見。

59. 委員沒有提出意見，並通過上述工作報告所載內容。

VII. 其他事項

60. 主席指水務署早前聯絡秘書處，表示希望派代表列席本委員會會議，她詢問委員是否同意。

61. 委員通過讓水務署派代表列席委員會會議。

62. 容詠嫦議員表示，離島區選區分散，會議議題相對複雜，各議員因應當區情況發表不同意見和提問。有見及此，她建議主席和副主席與秘書處配合，即時列出所有在會議上需跟進的事項，以便在會議上主席和副主席能有效協調嘉賓的發言次序，使委員的提問和議題更聚焦，令會議討論更有效率，亦方便秘書處撰寫會議記錄。

63. 主席表示，即時詳細列出所有需跟進事項在實行上有困難。

64. 余麗芬議員表示，有時委員或會提出較多問題，但相信嘉賓會就委員提問和地區訴求逐一作出回應。

VIII. 下次會議日期

65. 會議於下午 3 時 15 分結束，下次會議定於 2019 年 3 月 25 日(星期一)下午 2 時正舉行。

-完-