

有關關閉翔東路的提問
(文件 IDC 38/2017 號)

路政署的書面回覆

路政署就問題 1 及 2 的回覆如下。

為配合“屯門至赤鱗角連接路 – 南面連接路高架道路段”建造工程，路政署承建商於 2017 年 3 月 6 日凌晨 12 時 30 分至上午 5 時 30 分臨時封閉北大嶼山一段介乎白芒與牛頭灣之間的翔東路來回行車綫，以進行吊裝橋面預製組件工程。惟承建商於當日大致完成有關的吊裝工作後，發現一台重型吊運機械出現故障，需要緊急維修。經確定未能按原訂計劃適時重開有關的翔東路路段，承建商迅速啟動已制訂的緊急應變措施，包括聯絡相關公共交通運輸機構實施相應的臨時交通安排，及安排工人在緊急改道路線豎立臨時交通指示牌。而運輸署亦協助透過電視台、電台及互聯網公佈有關的臨時交通安排，以盡量減低事件對公眾的影響。

同時，駐地盤工程人員及承建商亦盡快就有關事宜通知鄰近持份者，包括相關村代表，愉景灣區議員及大嶼山的士聯絡平台等。其後，承建商在完成緊急維修及移走機械後，於當日下午約 12 時 35 分重開受影響的翔東路路段。

而為加強日後與鄰近居民的訊息傳達，駐地盤工程人員亦已於 3 月底與鄰近持份者包括相關村代表，愉景灣居民代表及區議員等，分別建立不同的電話群組直接溝通，以便有關人士在將來能更快獲得相關的交通信息及作出相應的安排。

2017 年 4 月