

離島區議會  
地區設施管理委員會

地區小型工程建議－審視進度報告

編號	建議日期	工程倡議人	工程名稱	審視進度
1	2014年4月8日	黃福根議員 (現由余漢坤議員 及黃文漢議員跟 進)	美化銀礦洞和瀑布周 邊綠化工程 <sup>1</sup>	民政處及康文署已於 2019 年 5 月 24 日聯同工程倡議人實地視察，確認工程範圍，民政處稍後將於旅環會跟進。
2	2016年6月13日	翁志明議員	長洲西灣廣場	顧問聯絡經理已完成前期研究，並建議展開可行性研究。第一階段的可行性研究費用估算為 484,000 元，以進行地質勘探及地型測量工作。請委員就工程項目提供意見，並通過所需撥款。
3	2016年6月18日	郭平議員	逸東邨德逸樓對出逸 東街途經北大嶼山醫 院旁松仁路及裕東路 至東涌警署旁之行人 隧道出口加設行人道 上蓋 <sup>2</sup>	運輸署和路政署會因應「行人通道加建上蓋」計劃就翠群徑項目的推展情況及結果，再研究下一輪為行人通道提供上蓋計劃的細節。
4	2017年12月7日	容詠嫦議員	改善稔樹灣小學小型 運動場	由於離島地政處正處理坪洲鄉事委員會使用有關小學用地的申請，康文署需待確定該用地的用途，才可進一步研究有關建議。

<sup>1</sup> 黃文漢議員於 2018 年 4 月 16 日提出「白銀鄉至銀礦灣瀑布周邊綠化工程」的建議，與是項工程位置相同，故合併處理。

<sup>2</sup> 除此項申請外，東涌另有兩個有關行人通道上蓋的項目，並會由其他部門撥款興建：

(a) 東涌翠群徑美化及興建上蓋工程 — 將由路政署在「行人通道加建上蓋」計劃下興建；

(b) 東涌順東路增建行人上蓋(近東涌消防局路段) — 將由路政署在「行人通道加建上蓋」計劃下興建；

編號	建議日期	工程倡議人	工程名稱	審視進度
5	2018年5月31日	郭平議員	逸東邨(一)號停車場對出松仁路旁行人道興建上蓋	民政處及民政事務總署工程組已於2020年7月2日與工程倡議人實地視察。擬議上蓋範圍更改為由松仁路行人天橋延伸至美逸樓對出松仁路。民政處現正諮詢部門意見。
6	2018年12月28日	劉焯榮議員 (現由何紹基議員 跟進)	改善大澳海濱長廊設施	現正查詢土地資料及諮詢有關部門，稍後將於旅環會跟進。
7	2019年2月28日	翁志明議員	長洲渡輪碼頭附近加裝長椅設施	民政處已於旅環會立項跟進，建議刪除項目。
8	2019年4月29日	黃文漢議員	鹿地塘休憩處公園	康文署正就工程與相關部門進行研究。
9	2019年5月30日	李桂珍議員	更換及增設長洲北社海傍路的休憩椅	民政處已於旅環會立項跟進，建議刪除項目。
10	2019年5月30日	李桂珍議員 (現由翁志明議員 及梁國豪議員跟 進)	擴建長洲西堤道健身園地及設施	康文署於2020年6月3日與當區議員、民政事務總署工程組及顧問聯絡經理實地視察，認為該處現時不適合提供健身設施，並建議刪除此項目。
11	2019年6月5日	李桂珍議員 (現由翁志明議員 及梁國豪議員跟 進)	長洲西堤道空置政府土地興建健體園地	康文署於2020年6月3日與當區議員、民政事務總署工程組及顧問聯絡經理實地視察，顧問聯絡經理正為工程進行前期研究。由於該處為長洲社區會堂的工地範圍，如建議技術上可行及獲區議會通過，有關建議亦須待社區會堂工程完工及交還工地後才能展開。

編號	建議日期	工程倡議人	工程名稱	審視進度
12	2019年6月5日	李桂珍議員 (現由翁志明議員 及梁國豪議員跟 進)	長洲西堤道新趙苑一 帶空置政府土地興建 寵物公園	康文署於2020年6月3日與當 區議員、民政事務總署工程組 及顧問聯絡經理實地視察，認 為該處現時不適合興建寵物 公園，並建議刪除此項目。
13	2019年6月7日	鄧家彪議員	在松滿路近滿東邨的 空地興建社區園圃	路政署表示此建議項目位於 東涌線延線的擬議工地範 圍，項目預計於2029年竣工。 由於短期內不能在該處推展 此建議，故建議刪除項目。
14	2019年6月7日	鄧家彪議員	在滿樂坊對出的裕東 路空地興建公園	兩項工程建議位於同一位 置。路政署表示此建議項目位 於東涌線延線的擬議工地範 圍，項目預計於2029年竣工。 康文署於2020年5月22日與工 程倡議人、民政事務總署工程 組及顧問聯絡經理實地視 察。由於短期內不能在該處推 展此建議，故建議刪除項目。
15	2019年6月11日	郭平議員	滿東邨對出行人通道 至巴士站左邊荒廢草 地改建為休閒社區花 園：包括休憩設施與 小型有上蓋表演場地	