

離島區議會
地區設施管理委員會

地區小型工程建議－審視進度報告

編號	建議日期	工程倡議人	工程名稱	審視進度
1	2014年4月8日	黃福根議員 (現由余漢坤 議員及黃文漢 議員跟進)	美化銀礦洞和瀑布周邊 綠化工程	民政處及康文署已於 2019 年 5 月 24 日聯同工程倡議人實地視察，確認工程範圍，現正諮詢部門意見。
2	2016年6月18日	郭平議員	逸東邨德逸樓對出逸東 街途經北大嶼山醫院旁 松仁路及裕東路至東涌 警署旁之行人隧道出口 加設行人道上蓋	2019 年施政報告中，政府宣布第二輪的「行人通道提供上蓋設施」計劃，邀請各區議會選出一條合適的行人通道加建上蓋。運輸署計劃於 2020 年年底前邀請各區議會提交建議。路政署隨後會適時聘請專業工程顧問進行各方案的初步技術可行性評估，並會向相關區議會匯報初步研究結果，以協助各區議會決定最終揀選一個方案。之後，路政署會為該最終方案進行設計及施工等相關工作。工程倡議人可稍後向運輸署提交建議。
3	2017年12月7日	容詠嫦議員	改善稔樹灣小學小型運 動場	由於離島地政處正處理坪洲鄉事委員會使用有關小學用地的申請，康文署需待確定該用地的用途，才可進一步研究有關建議。

編號	建議日期	工程倡議人	工程名稱	審視進度
4	2018年5月31日	郭平議員	逸東邨(一)號停車場對出松仁路旁行人道興建上蓋	工程倡議人於2020年7月13日的會議上建議將擬議工程納入運輸署的第二輪「行人通道加建上蓋」計劃。運輸署計劃於2020年年底前邀請各區議會提交建議，由區議會選出一條合適的行人通道加建上蓋。路政署隨後會適時聘請專業工程顧問進行各方案的初步技術可行性評估，並會向相關區議會匯報初步研究結果，以協助各區議會決定最終揀選一個方案。之後，路政署會為該最終方案進行設計及施工等相關工作。
5	2018年12月28日	劉焯榮議員 (現由何紹基議員跟進)	改善大澳海濱長廊設施	現正查詢土地資料及諮詢有關部門，稍後將於旅環會跟進。
6	2019年4月29日	黃文漢議員	鹿地塘休憩處公園	建議地點被私人土地包圍，欠缺公共道路連接，工程倡議人將重新審視建議。
7	2019年6月5日	李桂珍議員 (現由翁志明議員及梁國豪議員跟進)	長洲西堤道空置政府土地興建健體園地	康文署於2020年6月3日與當區議員、民政事務總署工程組及顧問聯絡經理實地視察，顧問聯絡經理正為工程進行前期研究。由於該處為長洲社區會堂的工地範圍，如建議技術上可行及獲區議會通過，有關建議亦須待社區會堂工程完工及交還工地後才能展開。
8	2020年5月13日	劉舜婷議員	南丫島榕樹灣兒童及青少年多用途運動場	康文署正就工程與相關部門進行初步研究。
9	2020年5月25日	何進輝議員	建議於大嶼山拾壆鄉公所鄰近增設休憩處	康文署正就工程與相關部門進行初步研究。

編號	建議日期	工程倡議人	工程名稱	審視進度
10	2020年5月27日	何進輝議員	貝澳球場申請休憩處	康文署正就工程與相關部門進行初步研究。
11	2020年5月27日	郭平議員	滿東邨旁東涌足球場毗連荒廢單車停泊區改建為兒童遊樂場及長者健體設施	工程倡議人於2019年6月24日的離島區議會會議上提出動議，將有關單車停泊區改建為兒童遊樂場，及後於2020年3月18日的社區事務及文化康樂委員會會議上，就工程作出提問。康文署於2020年5月22日與工程倡議人、民政事務總署工程組及顧問聯絡經理實地視察，並正就工程與相關部門進行初步研究。顧問聯絡經理正進行前期研究。
12	2020年5月27日	郭平議員	逸東街新設的士站加設上蓋	在逸東街擬建的士及巴士停車灣的工程下，原有逸東街傑逸樓對出的大部分行人路將改建為的士停車灣。工程完成後，擬建的士停車灣與在逸東邨範圍內的緊急車輛通道之間的空間僅闊約0.3米，並不足以興建的士站上蓋。另外，由於在逸東邨範圍內的緊急車輛通道上興建上蓋會妨礙緊急車輛出入，及收窄該段公眾及居民經常使用之道路，因此並不可行，建議刪除項目。
13	2020年6月2日	何紹基議員	石仔埗休憩公園	康文署正就工程與相關部門進行初步研究。

編號	建議日期	工程倡議人	工程名稱	審視進度
14	2020年6月2日	方龍飛議員	擴建電單車泊位	為滿足地區的電單車泊車位需求，運輸署現正建議在東涌近逸東邨的裕東路增設30個路旁電單車泊車位，並正就建議方案諮詢相關部門及持份者的意見。
15	2020年6月2日	方龍飛議員	更改逸東邨裕東路旁單車泊位處為休憩健體場地	康文署正就工程與相關部門進行初步研究。
16	2020年6月4日	徐生雄議員	休閒坐椅及避雨亭	民政處已與工程倡議人實地視察，並確認工程範圍。
17	2020年6月11日	梁國豪議員	東堤路增設休閒坐椅	民政處稍後會與工程倡議人實地視察，以確認工程範圍。
18	2020年6月11日	梁國豪議員	申請改善長洲圓桌第一村無障礙通道	由於擬議位置的高低差距大，建設斜道合符標準的無障礙通道並不可行，建議刪除項目。
19	2020年6月11日	梁國豪議員	長洲歷史博物館	長洲社區會堂並沒有空間增設歷史博物館。與工程倡議人商討後，民政處會與相關部門研究將建議納入社區會堂室內設計的可行性。
20	2020年6月11日	梁國豪議員	改建公園為滑板場	康文署已與工程倡議人實地視察，正就工程與相關部門進行研究。
21	2020年6月12日	劉舜婷議員	南丫島索罟灣加設自動心臟去顫器	康文署正就建議向地區設施管理委員會申請地區小型工程撥款，詳見文件DFMC41/2020號。

編號	建議日期	工程倡議人	工程名稱	審視進度
22	2020年6月12日	梁國豪議員	大坪舊村石級增設	擬建石級只通往少數村屋，而非位於公眾通道。由於擬議工程只涉及個人或少數人的利益，民政處未能跟進增設石級的建議，建議刪除項目。
23	2020年6月12日	梁國豪議員	大坪村欄杆增設工程	建議增設欄杆的行人路有部分路段懸空，民政處正諮詢相關部門意見，以研究擬議欄杆的穩定性。另外，就增高遠古牌坊兩旁石欄的建議，該牌坊並非由民政處建造及維修，建議亦有機會影響牌坊的地基及結構，因此並不可行。
24	2020年6月12日	梁國豪議員	高塱村改善計劃	民政處工程組已實地視察高塱村26號及39號附近的通道及石級，認為建設斜道合符標準的無障礙通道並不可行，惟民政處發現部分路面及石級破損，現正就維修破損路面的工程諮詢相關部門意見。 此外，就高塱村37至39號樓宇地台下方土壤流失事宜，屋宇署稍後會與土木工程拓展署實地視察。
25	2020年6月12日	梁國豪議員	改善榕樹灣迦南村18號	民政處工程組正研究擬議工程的可行性。

編號	建議日期	工程倡議人	工程名稱	審視進度
26	2020年6月12日	梁國豪議員	改善島上路段	除擬議走線外，民政處亦已考慮於模達灣17號附近的樓梯興建無障礙通道。由於上述兩個位置的高低差距大，建設斜道合符標準的無障礙通道並不可行，建議刪除項目。
27	2020年6月12日	梁國豪議員	改善模達灣碼頭路段	顧問聯絡經理正進行前期研究，現正諮詢部門意見。
28	2020年6月12日	王進洋議員	爭取興建街頭健身公園	康文署已與工程倡議人實地視察，正就工程與相關部門進行設計及擬定工程費用。
29	2020年6月12日	李嘉豪議員	東涌北公園加設成人健身設施	康文署與工程倡議人將於9月中旬進行實地視察，並研究工程的可行性。
30	2020年6月12日	李嘉豪議員	安東街足球場增設洗手間及更衣設施	安東街足球場為臨時設施，土地用途隨時因發展而有所改變，惟興建永久的洗手間及更衣設施需時及有一定的使用年期限制，同時地區小型工程的營運開支撥款亦不足以支付高昂的管理費用，因此在球場內增設洗手間及更衣設施並不可行。然而，因應議員提出的要求，民政處亦將建議轉交參與安東街足球場工作的相關部門。食環署回覆現時順東路近東涌消防局對出已放置兩座太陽能臨時廁所可供市民使用，位置與球場相近。

編號	建議日期	工程倡議人	工程名稱	審視進度
31	2020年6月12日	梁國豪議員	引水道水閘開關系統	已轉交渠務署考慮，渠務署的回應請見附件二。
32	2020年6月12日	梁國豪議員	指定臨時防洪泊車停車場	
33	2020年6月12日	梁國豪議員	針對性村內自動上落水閘	
	2020年6月12日	梁國豪議員	村內小型雨水排放	
	2020年6月17日	余漢坤議員	要求裝設針對性自動上落水閘及大嶼山南區小型雨水排放工程	