

離島區議會
地區設施管理委員會

地區小型工程建議－審視進度報告

編號	建議日期	工程倡議人	工程名稱	審視進度
1	2014年4月8日	黃福根議員 (現由余漢坤 議員及黃文漢 議員跟進)	美化銀礦洞和瀑布周邊 綠化工程	民政處正就工程諮詢部門意見。
2	2016年6月18日	郭平議員	逸東邨德逸樓對出逸東 街途經北大嶼山醫院旁 松仁路及裕東路至東涌 警署旁之行人隧道出口 加設行人道上蓋	建議工程倡議人可稍後向運輸署 提交第二輪的「行人通道提供上 蓋設施」計劃的建議書。
3	2018年5月31日	郭平議員	逸東邨(一)號停車場對 出松仁路旁行人道興 建上蓋	民政處正就建議諮詢部門的意 見。另外，工程倡議人亦可考慮 向運輸署提交第二輪的「行人通 道提供上蓋設施」計劃的建議書。
4	2018年12月28日	劉焯榮議員 (現由何紹基 議員跟進)	改善大澳海濱長廊設施	已完成初步研究，稍後將在旅環 會跟進。
5	2019年4月29日	黃文漢議員	鹿地塘休憩處公園	建議地點被私人土地包圍，欠缺 公共道路連接，工程倡議人將重 新審視建議。

編號	建議日期	工程倡議人	工程名稱	審視進度
6	2019年6月5日	李桂珍議員 (現由翁志明 議員及梁國 豪議員跟進)	長洲西堤道空置政府土地興建健體園地	康文署於2020年6月3日與當區議員、民政事務總署工程組及顧問聯絡經理實地視察，顧問聯絡經理正為工程進行前期研究。由於該處為長洲社區會堂的工地範圍，如建議技術上可行及獲區議會通過，有關建議亦須待社區會堂工程完工及交還工地後才能展開。
7	2020年5月13日	劉舜婷議員	南丫島榕樹灣兒童及青少年多用途運動場	規劃署表示該地點在《南丫島分區計劃大綱核准圖》編號S/I-LI/11上劃為「其他指定用途」註明「沙倉」地帶。該地帶的規劃意向旨在指定土地作沙倉，以配合當地的需要。該地點是預留作建材倉庫之用，毗鄰渠務署擬議的污水處理工程工作區、承包商的倉庫、液化石油氣瓶的倉庫，以及環境保護署的離島廢物轉運設施。工程建議與周邊土地用途不相協調，規劃署不支持此項建議。建議工程倡議人重新審視建議。
8	2020年5月25日	何進輝議員	建議於大嶼山拾壆鄉公所鄰近增設休憩處	康文署正就工程與相關部門進行初步研究。

編號	建議日期	工程倡議人	工程名稱	審視進度
9	2020年5月27日	何進輝議員	貝澳球場申請休憩處	<p>規劃署表示該地點在《大嶼山南岸分區計劃大綱核准圖編號 S/SLC/21》是劃作「海岸保護區」地帶。根據大綱圖的《註釋》，沒有城市規劃委員會（下稱「城規會」）批給的許可，不得在「海岸保護區」地帶提供休憩處和進行相關的填土或挖土工程。城規會現時並沒有接獲就該地點的規劃申請。該地點位處貝澳濕地，現時為植物所覆蓋，工程建議涉及移除植物和平整土地，對自然生態和濕地可能有負面影響。從法定及地區規劃角度，規劃署不支持有關建議，漁農自然護理署對有關建議亦有保留。建議工程倡議人重新審視建議。</p>
10	2020年5月27日	郭平議員	滿東邨旁東涌足球場毗連荒廢單車停泊區改建為兒童遊樂場及長者健體設施	<p>康文署於2020年5月22日與工程倡議人、民政事務總署工程組及顧問聯絡經理實地視察，並正就工程與相關部門進行初步研究。顧問聯絡經理正進行前期研究。</p>

編號	建議日期	工程倡議人	工程名稱	審視進度
11	2020年5月27日	郭平議員	逸東街新設的士站加設上蓋	<p>在逸東街擬建的士停車灣的工程下，原有逸東街傑逸樓對出的大部分行人路將改建為的士停車灣，剩餘的行人路闊道將會非常狹窄。由於擬建的士停車灣附近的路面空間有限，行人路亦需保持足夠的闊度，興建擬議上蓋時需考慮對行人的影響。另外，為免妨礙緊急車輛出入，該上蓋亦應避免建於逸東邨範圍內的緊急車輛通道上。就工程倡議人於實地視察後提出的確實位置建議，根據相關保育樹木指引，擬議工程位於樹木保護範圍，該處不得進行挖掘工作。長遠而言，鄰近樹木的樹根亦有機會影響該擬議上蓋的結構。有關政府部門代表及議員正安排到逸東街實地視察，以進一步探討建議的可行性。</p>
12	2020年6月2日	何紹基議員	石仔埗休憩公園	<p>康文署正就工程與相關部門進行初步研究。</p>

編號	建議日期	工程倡議人	工程名稱	審視進度
13	2020年6月2日	方龍飛議員	擴建電單車泊位	為滿足地區的電單車泊車位需求，運輸署現擬在東涌近逸東邨的裕東路增設30個路旁電單車泊車位，並剛向路政署發出施工通知書。由於所屬位置並非路政署管轄範圍及涉及棄置電單車，路政署將隨即與相關部門聯繫及準備有關許可申請。待有關部門批出許可及移除相關棄置電單車後，路政署可於三個月內完成有關工程。由於擬議工程已由其他部門跟進，建議刪除項目。
14	2020年6月2日	方龍飛議員	更改逸東邨裕東路旁單車泊位處為休憩健體場地	康文署正就工程與相關部門進行初步研究。
15	2020年6月4日	徐生雄議員	休閒坐椅及避雨亭	現正查詢土地資料及諮詢有關部門，稍後將於旅環會跟進。
16	2020年6月11日	梁國豪議員	東堤路增設休閒坐椅	民政處已與工程倡議人實地視察，並確認工程範圍。現正查詢土地資料及諮詢有關部門。
17	2020年6月11日	梁國豪議員	長洲歷史博物館	民政處正與相關部門研究將建議納入社區會堂室內設計的可行性。
18	2020年6月11日	梁國豪議員	改建公園為滑板場	康文署已與工程倡議人實地視察，正就工程與相關部門進行研究。康文署稍後會就建議方案諮詢公眾。
19	2020年6月12日	梁國豪議員	大坪村欄杆增設工程	建議增設欄杆的行人路有部分路段懸空，民政處正諮詢相關部門意見，以研究擬議欄杆的穩定性。

編號	建議日期	工程倡議人	工程名稱	審視進度
20	2020年6月12日	梁國豪議員	高壆村改善計劃	就維修破損路面的工程，民政處現正諮詢相關部門意見；就高壆村37至39號樓宇平台下方斜坡事宜，屋宇署及土木工程拓展署已實地視察，當時並沒有察覺有任何山泥傾瀉或即時危險的跡象，但部份斜坡面上有雜物及鬆散泥土。根據地政總署資料，該斜坡有關維修責任屬於私人地段業主。故此，土木工程拓展署已向業主發出勸喻信，建議業主從速進行所需的維修工程。
21	2020年6月12日	梁國豪議員	改善榕樹灣迦南村18號	民政處正研究擬議工程的可行性。
22	2020年6月12日	梁國豪議員	改善模達灣碼頭路段	顧問聯絡經理正進行前期研究，現正諮詢部門意見。
23	2020年6月12日	王進洋議員	爭取興建街頭健身公園	康文署已與工程倡議人實地視察，仍與相關部門進行設計及擬定工程費用。康文署現正就重置卵石徑擬定工程範圍。
24	2020年6月12日	李嘉豪議員	東涌北公園加設成人健身設施	康文署已於2020年10月29日與工程倡議人進行實地視察，由於倡議範圍已被劃作寵物共享公園，因此有關建議並未能在有關地點推展。建議工程倡議人重新審視地點。

編號	建議日期	工程倡議人	工程名稱	審視進度
25	2020年6月12日	李嘉豪議員	安東街足球場增設洗手間及更衣設施	關於在安東街足球場內增設臨時洗手間的建議，各相關部門於較早前進行聯合實地視察和研究後，認為由於球場沒有可供車輛出入的通道，球場附近的安東街亦限制車輛停泊，而且不時有緊急車輛使用，支援車輛無法駛進球場內或停泊於球場附近清潔擬建的臨時洗手間。另外，球場地界外（磚地位置）地勢傾斜，擺放臨時洗手間會對使用者構成危險。綜合部門管理其他臨時洗手間的經驗，認為在球場內設置臨時洗手間的建議並不可行。
26	2020年6月12日	梁國豪議員	引水道水閘開關系統	為應對長富街及鹹田村的水浸問題，渠務署正研究可行的長遠改善措施以解決水浸情況，在落實方案後會再向區議會匯報。由於擬議工程已由其他部門跟進，建議刪除項目。
27	2020年6月12日	梁國豪議員	指定臨時防洪泊車停車場	
28	2020年6月12日	梁國豪議員	針對性村內自動上落水閘	
	2020年6月12日	梁國豪議員	村內小型雨水排放	
	2020年6月17日	余漢坤議員	要求裝設針對性自動上落水閘及大嶼山南區小型雨水排放工程	