

**有關要求重啓  
梅窩鹿地塘及麻布村的鄉村污水收集系統工程計劃的提問  
(文件 IDC 72/2020 號)**

**渠務署的書面回覆**

多謝議員對標題所述工程(工程編號:4353DS)的關心。

就去年八月信中的匯報，由於上述工程在刊憲期間收到居民反對及不同的意見，我們經仔細考慮後決定暫時撤回已刊憲的工程計劃，以便處理居民對工程計劃上的分歧，相關決定的公告已於 2019 年 8 月 23 日及 30 日刊登憲報。

及後我們一直繼續與各持份者協商，在考慮各因素後，現已進一步優化了工程計劃。修訂好的工程計劃暫定於 2020 年第三季進行刊憲。

如順利完成相關法定程序，並獲立法會財務委員會批准撥款申請，工程便可展開，工程需時約 5 年完成。

2020 年 6 月