

**有關離島區擴展光纖網絡至偏遠地區鄉村資助計劃進度的提問**  
**(文件 IDC 93/2020 號)**

**通訊事務管理局辦公室的書面回覆**

通訊事務管理局辦公室（「通訊辦」）於去年 6 月發出招標文件，邀請合資格的固網商參與競投擴展光纖網絡至偏遠地區鄉村資助計劃（「資助計劃」）的六個項目，當中涵蓋南丫島的相關鄉村屬於「投標項目五」。經過評審工作，通訊辦於去年底批出該項目予香港電訊有限公司（「該公司」）。

該公司已就項目展開籌備工作。拓展光纖網絡所涉及的工作包括開掘道路、鋪設光纖網絡、建設相關基礎設施，如接線箱及沙井等，均需遵循既定程序及相關的法定步驟先獲得相關的許可證後方可展開。而南丫島的項目更涉及鋪設海底光纖電纜工程並須進行交通及環境評估，因此需要較長時間籌備及完成有關工程。儘管如此，該公司須根據合約條件於 2026 年第一季或之前完成有關工程。通訊辦會密切監察該公司的施工情況，以期該公司能盡快完成工程及向村民提供服務。

通訊辦明白南丫島居民均非常關注資助計劃的進度，因此通訊辦樂意派代表出席貴會將於 9 月 1 日舉行的區議會大會會議，以解答議員相關的問題。

2020 年 8 月