

離島區議會
地區設施管理委員會
文件 DFMC 12/2022 號

康樂及文化事務署離島區康體設施管理匯報
(2022 年 2 月至 3 月)

目的

本文件旨在向委員匯報有關康樂及文化事務署（康文署）離島區康樂事務辦事處於 2022 年 2 月至 3 月期間的康體設施管理事宜。

背景

2. 康文署會定期提交文件向委員匯報有關離島區康體設施的使用情況、設施管理事項及承辦商的服務表現。

設施管理

3. 離島區康體設施於 2022 年 2 月至 3 月份的使用情況已載列於**附件一**供委員參閱。

4. 有關康體設施的清潔、護衛及園藝保養服務均已由外判承辦商負責。外判承辦商於 2022 年 2 月至 3 月份所提供的服務質素大致達到滿意水平。康文署會繼續密切監察外判承辦商的服務表現，確保他們的服務質素符合要求。

改善工程

5. 康文署離島區康體設施改善工程的進度如下：

(a) 體育館

(i) 東涌文東路體育館乒乓球室的翻新工程已於 2022 年 2 月底完成。

(ii) 坪洲體育館大活動室的翻新工程於 2022 年 3 月 16 日展開，並預計於 6 月中完成。

(b) 公園及遊樂場

- (i) 梅窩遊樂場籃球場的翻新工程已於 2022 年 4 月中旬完成，並已於 4 月 21 日重新開放供市民使用。而梅窩遊樂場足球場、洗手間及更衣室的翻新工程預計於 5 月底完成。
- (ii) 達東路花園餐廳處所更換冷氣系統工程於 2022 年 4 月 1 日展開，並預計於 6 月底完成。

(c) 泳灘及游泳池

- (i) 長洲東灣泳灘、洪聖爺灣泳灘、觀音灣泳灘、蘆鬚城泳灘、下長沙泳灘及銀礦灣泳灘的維修防鯊網工程已於 2022 年 2 月底完成。
- (ii) 東涌游泳池濾水機房更換臭氧機組件工程已於 2022 年 2 月底完成。

綠化工程

6. 康文署於 2022 年 2 月至 3 月份在離島區內多個地點栽種了 7,650 株灌木以美化園境設施。有關綠化工程地點載列於**附件二**。

文件提交

7. 本文件提交離島區議會地區設施管理委員會於 2022 年 5 月 16 日舉行的會議供委員備悉，歡迎委員提出意見。

康樂及文化事務署
離島區康樂事務辦事處
2022 年 4 月