

離島區議會
旅遊漁農、環境衛生及氣候變化委員會
文件 TAFEHCCC 47/2021 號

食物環境衛生署
有關大嶼山下羌山旱廁及上塘福旱廁拆卸工程進度報告

目的

本文件旨在告知委員會有關食物環境衛生署（下稱「本署」）在離島區大嶼山下羌山旱廁及上塘福旱廁進行拆卸工程的進度。

背景

2. 位於大嶼山下羌山旱廁及上塘福旱廁（下稱「旱廁」）早於八十年代建成及開放給市民使用。由於該旱廁缺乏沖水系統，容易產生衛生和氣味問題。同時附近居民住所均設有洗手間，對該旱廁需求銳減及使用率偏低。本署於二零一二年諮詢村民代表及相關委員對拆卸工程並無異議後，隨即向離島區議會旅遊漁農及環境衛生委員會提出拆卸方案，並獲接納。

3. 基於上述旱廁涉及土地的地理環境複雜，進行清拆研究的可行性需時，加上部門間相互協調，以便理順有關記錄。本署早前接獲建築署表示有關工程可行性的研究報告已完成，並準備按既定程序提交這項小規模建築工程的撥款申請，以聘請顧問及展開項目工程。

文件提交

4. 本文件旨在告知各委員有關工程進度及安排，請委員備悉文件。

食物環境衛生署
離島區環境衛生辦事處
二零二一年九月