

離島區議會
旅遊漁農、環境衛生及氣候變化委員會
文件 TAFEHCCC 49/2021 號

食物環境衛生署
北社街公廁及北社街垃圾收集站翻新工程進度報告

目的

本文件旨在告知委員會有關食物環境衛生署（下稱「本署」）在離島區長洲北社街公廁及北社街垃圾收集站進行翻新工程的進度。

背景

2. 為提升公廁設施，本署與建築署合作推行公廁翻新工程，在較舊式的公廁進行翻新及改善工程，從而提高公廁的清潔衛生及整體服務水平。除此之外，毗連的北社街垃圾收集站亦會一併進行翻新及改善工程。本署於二零二一年七月向離島區議會旅遊漁農、環境衛生及氣候變化委員會提出有關方案，並獲接納。

3. 基於上述翻新工程涉及土地的地理環境複雜，進行翻新工程研究的可行性需時，加上部門間相互協調，以便理順有關記錄。考慮文化風俗和長洲傳統特色因素後，有關翻新工程將順延至二零二二年六月展開，預計需時約七個月。

文件提交

4. 本文件旨在告知各委員有關工程進度及安排，請委員備悉文件。

食物環境衛生署
離島區環境衛生辦事處
二零二一年十月