

有關離島區主要工程項目進度報告的提問

土木工程拓展署的書面回覆

問題 1：請土拓署提供有關「P1 公路(大蠔至欣澳段)的工程研究」(工程編號：5782CL)的具體內容、進度及項目時間表等詳情。

研究已制定P1公路(大蠔至欣澳段)的初步方案，現正進行各項技術評估，並預計在2025年就項目開展環境影響評估的法定程序。

問題 2：請土拓署提供有關在大嶼山興建「兩隧一橋」的研究工作的具體內容、進度及項目時間表等詳情。

為加強南大嶼道路網絡應對緊急事故的抗禦能力，本署已於 2023 年 3 月開展《優化連接南大嶼的道路網絡的可行性研究》，探討在大嶼山東部及西部改善南北道路接駁的可行性。研究進一步探討不同走線的可行性及揀選最合適的方案組合，並進行初步環境影響評估、土地勘測等工作。整項研究預計於 2025 年完成。在未來數年，本署會因應研究結果，籌劃項目的推展策略。

由於《優化連接南大嶼的道路網絡的可行性研究》並非工程項目，因此並不適合包含在本署的離島區主要工程項目進度報告內。本署會繼續進行有關研究，並會適時向議員作出匯報。

2025 年 4 月